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3. Resumen 
El proyecto “Cultivo de especies maderables nativas de alto valor para pequeños y medianos 
productores”, pretendió como objetivo superior, iniciar una línea permanente de investigación, 
desarrollo e innovación con este valioso patrimonio.  Se trabajó con las especies guanacaste 
(Enterolobium cyclocarpum), cenízaro (Samanea saman), cedro (Cedrela odorata), laurel 
(Cordia alliodora), amarillón (Terminalia amazonia) y botarrama (Vochysia ferruginea).  Como 
objetivo principal se propuso “Mejorar las condiciones de inversión en el cultivo de madera 
con especies nativas de alto valor en fincas de pequeños y medianos productores”; sin 
embargo, el horizonte de dos años de financiamiento, junto con el impacto del fenómeno del 
niño, fueron su principal limitación para lograr establecer los ensayos de campo planeados en 
tan solo dos años de acción.  A pesar de las limitaciones el proyecto logró un alto porcentaje 
de cumplimento en casi todos sus objetivos, productos y metas.  El primer objetivo 
específico propuso iniciar un programa de mejoramiento genético, que logró establecer 
ensayos de procedencia/progenie con guanacaste (50 familias de 6 procedencias), cenízaro 
(38 familias de 5 procedencias), cedro (32 familias de 6 procedencias) y laurel (35 familias de 
4 procedencias).  Con cinco de las especies (botarrama no fue posible) se logró establecer 
exitosamente minijardínes clonales en invernadero, que generaron conocimiento suficiente 
para su producción clonal.  De manera adicional, se estableció un minijardín clonal de 
almendro (Dipteryx panamensis).  Con todas estas especies se realizó un análisis foliar de 
demanda nutricional a partir de brotes de meristemos.  El segundo objetivo específico se 
propuso generar información silvicultural, sin embargo, el horizonte de dos años solamente 
permitió iniciar con el establecimiento de ensayos.  Se logró establecer una plantación de más 
de 1 ha en Liberia, Guanacaste, para cada especie (guanacaste, cenízaro y cedro), que 
incluyó el subsolado del terreno.  Con laurel se tiene un terreno de más de una hectárea con 
plena preparación mecanizada (subsoleado, rastrea y lomillado), para ser plantado en mayo 
2015 en San Carlos.  En Santa Clara se establecieron ensayos de espaciamientos (7 
tratamientos, desde N = 400 hasta N = 10 000) con las especies guanacaste, cenízaro y cedro, 
este último registró problemas de mortalidad y fue sustituido por amarillón.  El tercer objetivo 
específico propuso la construcción de un modelo financiero y de inversión, que logró crear 
una extensa base de datos de costos y rendimientos de cada labor, gracias a la colaboración 
de más de 10 empresas reforestadoras.  El nuevo modelo logró sistematizar costos variables 
y fijos, incluir costos de infraestructura, equipamiento, mantenimiento, y definir el tema de 
recurso humano técnico mínimo requerido para una plantación.  Una herramienta en EXCEL 
con esta información fue construida y permitirá a múltiples usuarios su utilización.  Incluye una 
adecuación para proyectos de pequeños (< 20ha), medianos (< 50ha) y grandes 
reforestadores.  Para las seis especies del proyecto y las especies almendro, pilón (Hieronyma 
alchorneoides) y cebo o chancho (Vochysia guatemalensis), se logró ajustar modelos de 
crecimiento, con resultados muy satisfactorios, gracias a la colaboración de organizaciones y 
empresas que aportaron sus bases de datos.  Los modelos de crecimiento permitieron 
construir cuadros de crecimiento y rendimiento, basados en una guía de manejo realista, 
fundamentada en una propuesta de raleos con base en una área basal máxima (G < 20 
m2/ha).  Como cuarto objetivo específico se intentó caracterizar con marcadores 
moleculares (AFLP) la estructura y diversidad genética de las especies investigadas. En este 
objetivo solo se lograron resultados parciales, donde se optimizó los protocolos de extracción 
de ADN, procesamiento y purificación de ADN y de amplificación (PCR) de varias 
combinaciones identificadas. Finalmente, como quinto objetivo específico se propuso 
compilar, sistematizar y divulgar toda la información en manuales técnicos, que tienen entre 
un 60 y 80% de avance y se viene coordinando con la editorial del ITCR para su publicación 
formal.  Se espera poder realizar un evento denominado “Encuentro sobre especies nativas 
para reforestación en Costa Rica”, planificado para junio del 2015 en la Estación Experimental 
Forestal Horizontes (Liberia, Guanacaste). 
Palabras clave:  Plantaciones forestales, especies nativas, mejoramiento genético 
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Abstract 
The Project “Cultivation of native timber species of high value to small and medium 
landholders”, aimed as a superior goal, to initiate a permanent research, development and 
innovation line with this valuable heritage.  The project worked with the species guanacaste 
(Enterolobium cyclocarpum), cenízaro (Samanea saman), cedro (Cedrela odorata), laurel 
(Cordia alliodora), amarillón (Terminalia amazonia) y botarrama (Vochysia ferruginea).  The 
main objective was “Improving investment conditions for cultivation of native timber species of 
high value to small and medium landholders”; however, a two years financial horizon and the 
“el niño” climatic phenomena, where the main limitations to the establishment of planned field 
trials in only two effective years.  Even though these limitations, the project achieved most of 
its goals, expected products and targets.  The first specific objective proposed the initiation 
of a breeding program, in which was possible the establishment of provenance/progeny tests 
with guanacaste (50 families from 6 provenances), cenízaro (38 families from 5 provenances), 
cedro (32 families from 6 provenances) and laurel (35 families from 4 provenances).  With five 
species (with the exception of botarrama) it were successfully established miniclonal gardens 
in greenhouse conditions, which generated new important knowledge enough for clonal 
production.  Additionally, it was established a miniclonal garden for almendro (Dipteryx 
panamensis).  A foliage analysis was also performed with all tree species in order to estimate 
nutrient demand.  Second specific objective aimed to generate silvicultural information, 
however within two years scope it was only possible to establish appropriate field trials. In 
Liberia, Guanacaste, it were established field trials with guanacaste, cenízaro and cedro, in an 
area over one hectare each, over a subsoiled soil.  With laurel, a new terrain has been 
prepared (subsoiling, plowing and bedding) and, to be planted in San Carlos, in May 2015. In 
Santa Clara, San Carlos, spacing field trials were established (7 treatments, from N = 400 until 
N = 10 000) with guanacaste, cenízaro and cedro. Since cedro had adaptation limitations, it 
was replaced by amarillón.  The third specific objective was based on the construction of a 
new investment model, which managed to compile an extensive database costs and labor yield 
information, thanks to the cooperation from more than 10 reforestation companies.  The new 
model was able to systematize variable and fix costs, which included infrastructure, equipment, 
maintenance and a definition of required human resources for a reforestation project.  An 
EXCEL application was constructed, which allows all possible scenarios projects to be 
analyzed (small, medium and large landholders).  For the tree species almendro, pilón 
(Hieronyma alchorneoides) and cebo or chancho (Vochysia guatemalensis), it was possible to 
fit new growth models, with satisfactory results, thanks to the datasets collaboration from forest 
organizations and companies. Growth models allowed the construction of growth and yield 
tables for each species, based on general silvicultural guidelines, where thinning keep basal 
area below 20 m2/ha.  As a fourth specific objective it was intended to use AFLP´s in order 
to characterize each native tree collection, in terms of genetic structure and diversity.  
However, several limitations occurred due to availability of equipment and chemical reagents.  
It was possible to optimize in each tree species DNA extraction procedures, DNA purification 
and processing and, DNA amplification for several combinations. Finally, as a fifth specific 
objective it was proposed to compile and organize information in order to produce new 
technical manuals but investment oriented. In terms of progress, all manuals report a 60 to 
80% advancement and it is expected to publish them in ITCR Editorial.  An event called 
“Meeting on native tree species for reforestation in Costa Rica” has been organized to be held 
at the end of June 2015 in Horizontes Forestry Research Station (Liberia, Guanacaste). 
 
Key words:  Forest plantations, native species, tree breeding 
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4. Introducción 
 
Costa Rica ha sido prolija en iniciativas para incorporar especies nativas a la reforestación 
nacional.  Los trabajos más antiguos se remontan a los orígenes del IICA en Costa Rica en 
los años 40, institución que realizó valiosos aportes en la región de Turrialba sobre la 
plantación y manejo del cedro (Cedrela odorata) y el laurel (Cordia alliodora), entre otras 
especies nativas (Boshier y Lamb, 1997). 
Desde finales de los años 80 la OET lideró los primeros trabajos formales en la evaluación de 
un buen número de posibles especies candidatas para la reforestación comercial, 
principalmente en la zona de Sarapiquí (Butterfield y Espinoza, 1995).  Posterior a estos 
esfuerzos pioneros, la motivación se extendió a las universidades públicas costarricenses que 
en alianzas con organismos internacionales, lograron desarrollar proyectos con especies 
nativas en toda la zona norte (Müller, 1993; Badilla et al, 2002), zona sur (Barrantes y Alfaro, 
1995), zonas altas y del Valle Central (Badilla et al, 1999; Murillo et al 2002) y la EARTH en la 
zona caribe (Arias, 2004).  Mientras que en el bosque seco, Pacífico norte del país, un grupo 
de investigadores lograron establecer valiosos ensayos con 14 especies nativas (1991-1993) 
en la Estación Experimental Forestal Horizontes (Obando, 2010; Rigg, 2014). 
A pesar de estos grandes esfuerzos, la utilización de especies nativas en la reforestación 
nacional no supera el 10% del total reforestado (Figura 1). 
 
Figura 1:  Especies producidas en los viveros forestales de Costa Rica, diciembre 2012 
(Murillo y Guevara, 2013). 
 
Varias posibles causas podrían a manera de hipótesis, explicar este pobre desempeño 
(Delgado, 2002; Murillo, 2005; Baltodano, 2011): a) los propietarios de terrenos incorporarán 
especies nativas si y solo si su rendimiento económico compita con las especies exóticas 
exitosas (teca, melina, otras); b) ausencia de fuentes semilleras certificadas que garanticen 
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un buen desempeño de las plantaciones; c) el mercado internacional de la madera demanda 
casi exclusivamente maderas de alto valor y ampliamente conocidas, como la caoba y el 
cedro.; d) el mercado nacional de maderas nativas ha sufrido un severo desplazamiento por 
la madera importada de pino chileno y sustitutos de la madera. 
Un buen enfoque al respecto es, ¿y qué pasaría si no logramos posicionar un grupo de 
especies nativas en la reforestación nacional?  Muchas posibles respuestas pueden 
plantearse. Si se analiza el potencial de competitividad del país en el mercado internacional 
de maderas, vemos que Costa Rica tiene problemas de altos costos de producción, tierra 
cara, mano de obra cara, etc, que no le permitirán competir exitosamente ante los gigantes 
suramericanos, productores de maderas blancas, suaves y de bajo valor.  Si se contrasta esta 
realidad con el bien conocido valor de la madera de algunas especies nativas (maderas 
preciosas), con su alta cotización en mercados selectos, podemos entonces delinear una hoja 
de ruta relativamente simple:  posicionar lo antes posible al país como productor de 
maderas de la más alta calidad en la región.  Un principio análogo a la estrategia de cafés 
finos de Costa Rica y su exitosa inserción en mercados selectos.  Entonces, si conocemos 
posibles hipótesis explicativas del porqué no se plantan las especies nativas, podemos 
focalizar los esfuerzos en temas específicos como fuentes semilleras, mejoras en el paquete 
tecnológico para aumentar productividad, mejor información sobre crecimiento y rendimiento, 
precios e información de mercados, canales de comercialización, como elementos principales. 
Basados en estos principios, este proyecto definió como objetivo principal “Mejorar las 
condiciones de inversión en el cultivo de madera con especies nativas de alto valor en 
fincas de pequeños y medianos productores”.  Para esto se diseñaron acciones tendientes 
a la creación de programas de mejoramiento genético (fuentes semilleras y propagación 
clonal), establecimiento de nuevas plantaciones con mejores prácticas silviculturales, 
construcción de un primer modelo financiero y de inversión para cada especie y, finalmente, 
elaborar un manual técnico con un enfoque de guía para el inversionista y no con solamente 
información silvicultural, como solía suceder con los manuales anteriormente publicados. 
 
5. Marco Teórico 
Relación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2011-2020) 
Con la participación de todos los actores del sector forestal, en marzo del 2011 se formuló un 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF, MINAET, 2011), el cual define la política 
nacional, estrategias y metas de acción para los próximos 10 años. Se hace mención de que 
en los últimos cinco años, las plantaciones forestales produjeron casi cuatro millones de 
metros cúbicos de madera en troza, equivalente al 70% del volumen procesado localmente. 
De no haberse producido en el país, se estima que su importación habría demandado unos 
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US $582 millones y hubiese generado una importante fuga de divisas.  Las actividades 
silviculturales, cosecha, transporte, industrialización y comercialización de la madera, generan 
unos 20000 empleos directos con un aporte a la economía de más de US $250 millones de 
valor agregado, donde el 41% corresponde a empleo (Barrantes y Salazar, 2010).  Entre las 
principales políticas se mencionan “Asegurar el abastecimiento sostenible de la madera y 
productos no maderables en el mediano plazo, para evitar presión sobre los bosques y una 
peligrosa reducción de las reservas de carbono por deforestación y degradación forestal”.  
Para esto se fomentarán las plantaciones forestales y sistemas agroforestales, donde 
claramente toda acción en esta dirección será congruente con el PNDF.  Otra de las políticas 
propone “Aumentar el consumo per cápita de madera que ha venido siendo sustituido por 
productos con mayor huella de carbono”.  Precisamente, las especies nativas por tradición 
dominaron el consumo local de madera hasta que debido a su escasez, el pino y la melina las 
han venido sustituyendo.  Otra de las políticas se refiere a “Mejorar la competitividad de la 
industria forestal, propiciar cadenas productivas del sector y promover la inserción de los 
bienes y servicios forestales, tanto en el mercado local, como en mercados internacionales 
para aprovechar las oportunidades que brinda la apertura comercial.  Como resultado deberá 
mejorarse la balanza comercial de productos forestales y aumentar la rentabilidad de las 
tierras forestales”.  Esta política es congruente con el concepto de cultivo de maderas de alto 
valor.  La política 7 hace mención al “mejoramiento de los instrumentos financieros para el 
establecimiento de plantaciones, su industrialización y comercialización, con el fin de 
favorecer la inversión en el sector”.  El proyecto pretende en uno de sus objetivos específicos, 
aportar una guía para la inversión con especies nativas, donde se informará sobre ingresos 
esperados bajo un modelo de cultivo para cada una de las especies nativas a impulsar.  Como 
nuevo actor del sector forestal aparece la política 9, la cual se refiere a “la participación en el 
sector energético, mediante el fomento de la producción de energía limpia a partir de biomasa 
forestal y el desarrollo de un mercado competitivo para esta, con lo que se promoverá el 
desarrollo de plantaciones bioenergéticas”.  Una de las limitantes actuales del  sector forestal 
es la baja utilidad de las plantaciones, donde se aprovecha entre un 40 y un 50% del volumen 
en pie, debido a la pérdida por árboles de baja calidad, pérdida por volumen del árbol sin valor 
de mercado, y finalmente, a la pérdida de volumen en cada troza al momento de formar el 
bloque (Murillo, 2011).  Por tanto, esta política de producción de energía biomásica, sin duda 
posibilitaría aumentar la rentabilidad de las plantaciones forestales del país, al lograrse 
aprovechar un mayor porcentaje del volumen por ha y estimularía la inversión en el sector 
forestal.  En síntesis, la propuesta de incorporar el cultivo de especies nativas en la producción 
forestal nacional, claramente es congruente con la mayoría de las políticas del Plan Nacional 
de Desarrollo Forestal para los próximos 10 años. 
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Relación del proyecto con las tendencias en el uso de la madera en Costa Rica y el proceso 
de desabastecimiento: 
De una base de datos espaciales recopilada en el 2005 se logró detectar hasta 114,000 ha 
de plantaciones forestales distribuidas en todo el país y plantadas entre 1980 y el 2005 (Calvo-
Alvarado et al. 2006).  Este estudio revela que de un total de 18,400 unidades reforestadas, 
el tamaño promedio fue de 6 ha. Un 30% del área plantada estaba distribuida en 15,800 
unidades con áreas de 0,1 a 10 ha y 28% del área plantada en 2,000 unidades de 10 a 30 ha.  
Es decir, el grueso del área plantada (58%) durante ese período se concentró en pequeños-
medianos fragmentos y solamente un 16% se concentró en 98 unidades de 100 a 800 ha de 
extensión (Calvo, 2009).  Esta información sustenta la importancia del desarrollo de 
tecnologías de cultivo de madera para pequeños y medianos productores. 
La tasa anual de reforestación combinada, entre los que utilizan el Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) y los que plantan con recursos propios, se estima que se ha mantenido en 
los últimos 10 años por debajo de las 4000 a 4500 ha (Murillo, 2010), insuficientes para 
sustentar la creciente demanda por bienes maderables del país (Barrantes, 2008; Calvo, 
2008; Baltodano, 2011).  El abastecimiento de la madera en el país para uso industrial ha 
venido poco a poco cambiando en los últimos 10 años y apoyándose cada vez más en 
plantaciones forestales, las cuales se estima que se cosechan unas 8 000 ha.  anualmente 
(Barrantes y Salazar, 2008, 2010; Barrantes et al., 2011; FONAFIFO, 2011).  En el último 
estudio sobre usos y aporte de la madera en Costa Rica (Barrantes et al., 2011), se menciona 
que las aproximadamente 700 industrias de la madera existentes en el territorio nacional, 
procesaron 1,08 millones de m3 de madera en el 2010 (un aumento de un 4% con respecto al 
2009), provenientes de plantaciones (73%), terrenos de uso agropecuario (25%) y solamente 
un 1,7% de bosques naturales.  La oferta nacional de madera ha oscilado entre 600 mil m3/año 
en 1999 hasta 1,3 millones en el 2007 (Calvo, 2009), pero ha ido en aumento de manera 
sostenida desde el 2003.  Sin embargo, no se aclara sobre cuáles especies plantadas son las 
utilizadas por la industria nacional, debido a que la teca y la melina deben representar 
aproximadamente más del 80% de lo que se planta y la mayor parte de la teca no está 
destinada al mercado nacional (Murillo, 2010; 2011).  En el mismo estudio se detalla que la 
madera se utiliza principalmente en embalajes 49,5%, construcción 22,1%, mueblería 18,2%, 
exportación en bruto 8,7% (principalmente teca al Asia) y otros usos un 1,4%. En el último 
Censo Nacional de la Industria Forestal Primaria realizado en el 2010 (Camacho et al., 2011), 
se anota que en orden de utilización en el mercado de la madera, aparece melina para tarima 
con un consumo de 0,5 millones de m3/año, seguido por laurel (16%), cedro (6%), ciprés (6%), 
pochote (5%), pino (4%) y pilón (3%) del total del mercado.  A pesar de que no se indica en el 
estudio, es bien conocido que en la industria del mueble costarricense, el consumo de madera 
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de las especies guanacaste, cenízaro y laurel representan una clara supremacía, lo que 
refuerza la importancia y demanda de madera de estas especies nativas. 
Interesante mencionar que en el 2010 las más de 300 empresas del sector de tarimas 
fabricaron 5,35 millones de unidades con madera de melina principalmente (539.222 m3, 9% 
superior al 2009), con un valor estimado de $56 millones (Barrantes et al., 2011).  El valor 
agregado del uso de la madera superó los $289 millones, el empleo directo alcanzó cerca de 
19 000 personas (aumentó en un 5,2% en el 2010), las exportaciones fueron de $45,9 millones 
($30,7 de teca) mientras que las importaciones crecientes registraron $48,7 millones 
(Barrantes et al., 2011).  El déficit de madera se estima que supera los 700,000 m3/año, debido 
a la disminución en la reforestación y a las restricciones a la cosecha de árboles en sistemas 
agropecuarios o en bosque natural (Barrantes, 2008).  De manera clara, el país disminuyó su 
tasa de plantaciones de más de 10000 ha anuales en los años 90, a la actual cifra de 
aproximadamente 4000 ha, lo que provocó el nacimiento de un sector monopólico de 
exportadores de madera, que ha generado una balanza comercial negativa y creciente (Calvo, 
2009; Barrantes y Salazar, 2010; Barrantes et al., 2011). Esta importación implica una fuga 
de divisas (podrían alcanzar los $277 millones/año en el 2020), un debilitamiento de la 
economía rural por el desempleo, debilitamiento de la diversificación de la producción de 
bienes y servicios, así como un aumento en los costos de la construcción, producción de 
muebles y la exportación de productos agrícolas (Barrantes, 2008). 
No debe olvidarse que la utilización de madera es fundamental para el sostenimiento de los 
bosques del país, se estima que el consumo aparente en 2013 fue de unos 637.924 m³, el 
73,6% se produce localmente y el restante 25,3% corresponde a la madera importada, donde 
el producto principal es la madera aserrada seguido de la madera contrachapada y tableros 
de partículas y fibras.  En el 2011 se importó el 21,5% de manera que la madera importada 
está ganando terreno en el mercado nacional (Barrantes y Ugalde, 2014).  Se estima que en 
los últimos cinco años, las plantaciones forestales aportaron alrededor de 1.875.000 m3 de 
madera aserrada y generaron cerca de 15.000 empleos permanentes (FONAFIFO, 2015).  La 
importación de esta madera habría generado una fuga de divisas de al menos $ 412 millones, 
mientras la inversión estatal fue de unos $35 millones.  Esto evidencia que el cultivo de árboles 
con fines productivos es una muy buena inversión para el país, pues aparte de los beneficios 
ambientales ampliamente reconocidos, genera diversos encadenamientos productivos, 
empleo y valor agregado. 
 
Buena parte de las causas de la disminución en reforestación se mencionan en un diagnóstico 
realizado por Baltodano en el FONAFIFO (2011): a) baja oferta de material vegetativo; b) costo 
de oportunidad vs otras opciones de uso del suelo; c) deficiente calidad y productividad de las 
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plantaciones; d) programa de PSA fue diseñado para fijar CO2 y no para producir madera; e) 
ausencia de capacitación y apoyo técnico a los productores de madera; f) deficiente 
información sobre productividad y rentabilidad de la inversión en las plantaciones forestales.  
De Camino y Detlefen (2008) señalan como errores en el enfoque de los programas de 
reforestación, que a) la actividad no se orientó a la producción de madera en función de los 
mercados; b) no se fomentó un desarrollo forestal-industrial de pequeña y mediana empresa 
y, c) que se aplicó incentivos económicos que desvirtuaron los objetivos de la reforestación 
de producción de madera (Navarro et al. 2008). 
 
Figura 2: Comportamiento del abastecimiento de madera en Costa Rica según su origen, 
periodo 1998-2013 (Barrantes et al, 2014). 
 
El MINAET-SINAC planteó como estrategia para enfrentar el desabastecimiento de madera 
de los próximos años, plantar a una tasa anual de 7,500 ha/año en plantaciones en bloque, 
sistemas agroforestales y silvopastoriles (Barrantes, 2008). En el trabajo de Baltodano (2011) 
se propone a) coordinar con la academia y Colegio profesional para desarrollar programas de 
educación continuada de actualización para los profesionales; b) desarrollar actividades de 
divulgación y transferencia en campo; c) brindar información sobre costos, rentabilidad y 
comparaciones  con otras opciones de uso de la tierra; d) disminuir requisitos legales y 
tramitología a productores con proyectos < a las 10 ha; e) permitir ingreso de proyectos al 
PSA desde ¼ de ha en adelante. Como se puede observar, las razones principales de la 
disminución en la tasa de reforestación y propuestas de solución se relacionan con la ausencia 
de información suficiente, debilidad en la actualización y capacitación técnica, debilidad en la 
oferta y disponibilidad de material vegetativo de alta calidad y por supuesto, excesiva 
tramitología y requisitos para pequeños y medianos productores. 
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Sobre el estado del conocimiento de las especies nativas propuestas en el proyecto: 
A partir del inicio de los incentivos para la reforestación (1979) se establecieron con mucho 
esfuerzo y buenas intenciones, alrededor de 7000 ha con laurel (Cordia alliodora) en la zona 
norte del país.  En esa época no se contaba con experiencia en reforestación a gran escala y 
los primeros profesionales recién se incorporaban al campo.  A pesar de que el IICA y 
posteriormente CATIE, habían realizado varios trabajos científicos sobre la especie 
(Somarriba y Beer, 1987; Boshier y Lamb, 1997), aún no se tenían suficientes elementos 
técnicos para la reforestación con la especie, en especial en la zona norte.  Los fracasos no 
se hicieron esperar:  bajos crecimientos; alta mortalidad inicial; aparición de enfermedades. 
Factores que indujeron al Servicio Forestal suspender la reforestación comercial con esta 
especie (Sage y Müller, 1995).  Varios estudios realizados no lograron aclarar 
fehacientemente, las causas del bajo rendimiento en muchos de los sitios. Simplemente, el 
laurel se plantó sin mayores criterios en todos los sitios posibles (Sage y Müller, 1995).  Desde 
sitios con problemas de drenaje, compactación y presencia de pastos hasta pequeñas 
experiencias agroforestales (Badilla et al., 2002). 
A finales de los años 80, la OET inicia las primeras experiencias sistematizadas, en la 
búsqueda de especies nativas con potencial para la reforestación en las tierras bajas muy 
húmedas del país (Butterfield, 1992; Butterfield y Espinoza, 1995).  Trabajos que fueron 
retomados posteriormente con nuevos grupos de investigadores (Alice et al 2004; Redondo, 
2005).  Se investiga rápidamente una importante cantidad de especies, cuya experiencia es 
retomada por el proyecto COSEFORMA (ITCR/GTZ/MINAE) en el año 90 y expandida a toda 
la zona norte (Müller, 1993).  Se establecen parcelas de comprobación y manejo (desde 25 
hasta 81 árboles), repetidas en todos y cada uno de los 4 grandes estratos edafo-climáticos 
en que fue subdivida la zona norte y Sarapiquí.  En total se establecieron parcelas en más de 
30 fincas diferentes, con las especies pilón (Hieronyma alchorneoides), cebo (Vochysia 
guatemalensis), almendro (Dipteryx panamensis), botarrama (Vochysia ferruginea), fruta 
dorada (Virola koschnii), lagarto (Zantoxylum mayanum) y vainillo (Stryphnodendron 
excelsum), para un total de más de 100 parcelas (Arias, 1993; Rodríguez, 1995; Badilla et al., 
2002). 
En forma complementaria se establece en 1994 el Laboratorio de Semillas Forestales del 
ITCR en Santa Clara, San Carlos en un esfuerzo conjunto del ITCR y la GTZ.  Desde este 
laboratorio se inicia la ubicación y recolección de semilla en árboles semilleros de numerosas 
especies nativas.  Buena parte de este material fue plantado en una importante cantidad de 
proyectos en la zona norte y caribe del país (Badilla et al., 2002; Delgado et al, 2003). 
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En esos años 90 se publican las primeras guías silviculturales con las especies nativas laurel, 
amarillón y cebo, financiadas por CATIE, que fueron posteriormente revisadas por Solís y 
Moya, con el auspicio del FONAFIFO e incorporaron al pilón (2005).  Un grupo del CATIE 
produjo posteriormente una nueva guía silvicultural de pilón, donde aportaron modelos de 
crecimiento ajustados para Costa Rica (Montero et al, 2007).  De manera similar, Solís y Moya 
(2005) publican un primer manual técnico del amarillón para Costa Rica (Terminalia 
amazonia), que luego es mejorado con un modelo de crecimiento ajustado por De Los Santos 
et al. (2006). 
En el bosque seco tropical, la Estación Experimental Forestal Horizontes se ha constituido en 
el sitio donde se ha desarrollado el conocimiento sobre la utilización de especies forestales 
nativas desde los últimos 20 años (Rigg, 2013).  Numerosos ensayos con especies nativas, 
en plantación pura y mezcla de especies, permitieron la acumulación de conocimiento de alto 
valor con especies como el Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), cenízaro (Samanea 
saman), cedro amargo (Cedrela odorata), cocobolo (Dalbergia retusa), ron (Astronium 
graveolens) entre otras (Obando, 2010, Rigg, 2013). 
La inexistencia de fuentes semilleras seleccionadas ha provocado fuertes variaciones en la 
productividad de la reforestación en el país (Murillo, 1992b), cuyos resultados podrían crear 
un efecto muy negativo en la actividad.  Es claro que el verdadero potencial del país en 
reforestación está en plantaciones pequeñas y medianas, basadas en un paquete tecnológico 
que garantice la más alta productividad y calidad posible, de modo que estimule la posibilidad 
de utilizar el suelo en reforestación para la producción de materia prima competitiva en calidad 
y costos.  Sin embargo, existe una alta proporción de condiciones de sitio, donde 1) no se 
cuenta con especies adecuadas para la reforestación o 2) la reforestación actual con las pocas 
especies disponibles, presenta muy bajos índices de rentabilidad debido a que no se tiene 
material seleccionado que garantice mejores rendimientos a esta actividad.  En síntesis, debe 
tenerse presente que si la actividad de reforestación no logra ser suficientemente atractiva 
como opción de uso de la tierra, no se podrá promover su desarrollo aunque se cuente con el 
financiamiento y aunque el establecimiento de plantaciones forestales sea de alta prioridad y 
urgencia para el país. 
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Hoja de Ruta de GENFORES 
Desarrollo y promoción del mejor material genético existente de reforestación para las 
especies Tectona grandis, Gmelina arborea y de 6 especies nativas de alto valor de la 
región tropical americana 
I Fase II Fase III Fase IV Fase 
Gestión desde la 
EIFO (ITCR) de 
investigación 
como base para 
la creación 
posterior de la 
cooperativa de 
conservación y 
mejoramiento 
genético forestal 
(GENFORES) 
bajo un modelo 
asociativo. 
Consolidación de 
GENFORES a nivel 
nacional 
Proyección de 
GENFORES a nivel 
latinoamericano y 
avances hacia su 
sostenibilidad 
Creación de un modelo 
sostenible para 
GENFORES dirigido 
desde el ITCR, con 
proyección científica y 
comercial a nivel 
internacional. 
Período 
1998-2001 
Período 
2001-2005 
Período 
2005-2014 
Período 
2014-2020 
Productos 
1. Desarrollo de 
tecnología clonal 
a escala 
operativa. 
 
Productos 
1. Creación de 
GENFORES con un grupo 
de 4 empresas nacionales. 
2. Desarrollo propio de 
tecnologías de propagación 
clonal a escala comercial 
(diseño de invernaderos), 
diseños propios de 
selección y evaluación 
genética; y consolidación de 
GENFORES en Costa Rica. 
3. Constitución de primeras 
colecciones genéticas de 
alto valor de las especies 
teca, melina y Acacia 
mangium. 
4.  Publicación de 
numerosos artículos 
científicos, manuales, 
ponencias en congresos 
internacionales. 
Productos 
1. Consolidación 
de GENFORES a nivel 
nacional y 
latinoamericano con 10 
miembros en 5 países. 
2. Definición de 
estrategia de 
mejoramiento 
genético; Inicia la F2 y 
el mejoramiento 
genético hacia 
Resistencia a 
enfermedades; 
definición de grupo de 
spp nativas 
estratégicas. 
3. Definición de 
estrategia comercial 
con la propuesta de 
creación del 
CONSORCIO. 
Productos 
1. Desarrollo basado 
en Plan Estratégico de 
GENFORES: a) hacia 
generaciones 
avanzadas de mejora; 
b) resistencia a 
enfermedades; c) 
genómica de teca, 
melina y spp nativas; d) 
nuevo modelo de 
cooperación y 
funcionamiento (ITCR 
y empresarial); e) 
liderazgo internacional 
en mejoramiento 
genético y formación 
de recurso humano. 
2. Consolidación del 
CONSORCIO, como 
vía de gestión 
empresarial/usufructo 
de los productos de 
GENFORES. 
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6. Metodología 
 
Objetivo específico 1: Iniciar un programa acelerado de mejoramiento genético y de creación 
de fuentes semilleras para cada una de las especies nativas del proyecto. 
a) Establecimiento de ensayos de procedencia/progenie con cada una de las especies. 
Los ensayos de procedencia buscan dos objetivos, 1) determinar posibles diferencias 
genéticas entre poblaciones/regiones dentro de cada especie y, 2) permitir seleccionar árboles 
superiores (plus) para fortalecer el programa de mejoramiento genético. Con el fin de facilitar 
el segundo objetivo, se ha popularizado el uso de ensayos de procedencia/progenie, donde 
básicamente se mantiene por separado la identidad de cada árbol dentro de cada 
procedencia. De esta forma, un mismo ensayo logra cumplir con ambos objetivos. La figura 1 
muestra la distribución espacial de un ensayo de procedencia/progenie. 
Para este proyecto se planeó colectar el germoplasma de al menos 3 procedencias de zonas 
ecológicas contrastantes por especie y de no menos de 10 árboles por procedencia, tal y 
como se explica en el cuadro 1. 
Cuadro 1. Procedencias potenciales de ambientes contratantes, a ser recolectadas para cada 
una de las especies nativas del proyecto. 
Especie Procedencias potenciales a recolectar 
Cordia alliodora 1) Orotina y San Mateo; 2) Santa Clara, San Carlos; 3) Upala 
Enterolobium cyclocarpum 1) Horizontes, Liberia; 2) Peñas Blancas, La Cruz; 3) 
Hojancha; 4) Santa Clara, San Carlos 
Samanea saman 1) Horizontes, Liberia; 2) Peñas Blancas, La Cruz; 3) 
Hojancha; 4) Santa Clara, San Carlos 
Cedrela odorata 1) Horizontes, Liberia; 2) Peñas Blancas, La Cruz; 3) 
Hojancha; 4) Santa Clara, San Carlos 5) El Rodeo, Ciudad 
Colón, Mora; 6) Pérez Zeledón 
Terminalia amazonia 1) Pérez Zeledón; 2) Bioley, Buenos Aires; 3) Pocosol, San 
Carlos 
Vochysia ferruginea 1) Pérez Zeledón; 2) Buenos Aires; 3) Sarapiquí 
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Con ayuda del programa para diseñar ensayos genéticos (Murillo y Badilla, 2005, versión 
2014), se procedió a planificar cada ensayo de procedencia progenie, siguiendo el diseño 
genético desarrollado por GENFORES (Murillo et al, 2012) con cada una de las colecciones 
(por especie). El diseño consiste básicamente en Bloques Completos al Azar, con 6 bloques 
o Repeticiones. En cada bloque la parcela está constituida por 6 plantas/familia distribuidas 
aleatoriamente en 3 parejas (Figura 3) 
 
Figura 3.  Diseño del ensayo de procedencia/progenie de cenízaro (Samanea saman), 
establecido en agosto 2014 en la Estación Experimental Forestal Horizontes, Liberia, 
Guanacaste. 
 
b) Desarrollo de minijardines clonales y de capacidad de producción clonal como fuente 
semillera, para cada una de las especies. 
Los minijardines clonales se establecieron en bancales de arena dentro del invernadero 
forestal del ITCR en Santa Clara, San Carlos; tal y como lo describen Murillo et al.(2003) y 
modificado en los últimos años (Badilla y Murillo, 2011). Para las seis especies se tomó plantas 
germinadas con semilla fresca y se sembró un lote en medio hidropónico en arena, con 120 
plantas madre a un distanciamiento de 10 x 10 cm.  De cada lote se cosechó periódicamente 
(2 a 3 veces/mes) el total de brotes y se contabilizó durante el 2014 su tasa de producción de 
brotes/planta y la tasa de enraizamiento al aire de las miniestaquillas.  Las plantas de Vochysia 
ferruginea murieron al cabo de 2 meses. Se adquirieron nuevas plantas de un vivero comercial 
y se procedió a su reproducción una vez más. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1 X X SC 5 SC 5 SC 11 SC 11 HJ 7 HJ 7 SC 8 SC 8 HR 4 HR 4 PB 6 PB 6 SC 12 SC 12 HJ 8 HJ 8 HJ 3 HJ 3 HR 10 HR 10 HR 159 HR 159 SC 8 SC 8 SC 3 SC 3 HR 159 HR 159 X X 1
2 X X HJ 3 HJ 3 HR 035 HR 035 PB 6 PB 6 SC 10 SC 10 PB 4 PB 4 SC 2 SC 2 HJ 5 HJ 5 HR 155 HR 155 SC 7 SC 7 HJ 6 HJ 6 SC 6 SC 6 SC 5 SC 5 HR 16 HR 16 PB 4 PB 4 X X 2
3 X X HJ 5 HJ 5 HJ 4 HJ 4 SC 7 SC 7 SC 1 SC 1 HR 040 HR 040 HJ 3 HJ 3 HJ 6 HJ 6 SC 10 SC 10 SC 8 SC 8 HR 040 HR 040 HJ 2 HJ 2 HJ 6 HJ 6 HR 040 HR 040 HR 4 HR 4 X X 3
4 X X HR 80 HR 80 HJ 8 HJ 8 HJ 10 HJ 10 HR 035 HR 035 SC 11 SC 11 HR 16 HR 16 SC 4 SC 4 HJ 9 HJ 9 SQ2 SQ2 SC 1 SC 1 SC 7 SC 7 SQ 1 SQ 1 HJ 10 HJ 10 SC 12 SC 12 X X 4
5 X X SQ3 SQ3 HR 10 HR 10 HR 041 HR 041 PB 10 PB 10 SC 2 SC 2 HJ 10 HJ 10 HR 043 HR 043 SC 9 SC 9 HJ 10 HJ 10 HJ 2 HJ 2 HR 80 HR 80 HJ 5 HJ 5 SC 7 SC 7 HJ 2 HJ 2 X X 5
6 X SC 10 SC 10 SC 8 SC 8 PB 4 PB 4 HR 159 HR 159 HR 041 HR 041 HJ 7 HJ 7 PB 4 PB 4 HR 80 HR 80 HJ 4 HJ 4 PB 4 PB 4 PB 6 PB 6 HR 041 HR 041 HR 035 HR 035 SQ 1 SQ 1 X 6
7 X HR 040 HR 040 SC 12 SC 12 HR 80 HR 80 PB 6 PB 6 HJ 2 HJ 2 SC 6 SC 6 SQ 1 SQ 1 HR 035 HR 035 SQ 1 SQ 1 SQ3 SQ3 SC 1 SC 1 SC 4 SC 4 HJ 4 HJ 4 SQ3 SQ3 X 7
8 X HJ 6 HJ 6 SC 3 SC 3 HJ 6 HJ 6 SC 9 SC 9 HJ 9 HJ 9 SC 1 SC 1 PB 10 PB 10 HR 159 HR 159 PB 10 PB 10 HJ 4 HJ 4 HJ 5 HJ 5 SC 2 SC 2 SC 5 SC 5 PB 6 PB 6 X 8
9 X SQ 1 SQ 1 PB 10 PB 10 SC 7 SC 7 HJ 10 HJ 10 SQ3 SQ3 HR 159 HR 159 HR 155 HR 155 HR 043 HR 043 SC 12 SC 12 SC 10 SC 10 HJ 10 HJ 10 SC 12 SC 12 SC 9 SC 9 PB 10 PB 10 X 9
10 X HR 4 HR 4 SC 1 SC 1 HJ 4 HJ 4 SQ 1 SQ 1 HJ 5 HJ 5 HR 10 HR 10 SC 3 SC 3 HJ 7 HJ 7 HJ 1 HJ 1 HR 10 HR 10 PB 4 PB 4 HJ 8 HJ 8 SQ2 SQ2 SC 10 SC 10 X 10
11 X X HJ 9 HJ 9 SC 4 SC 4 SC 3 SC 3 SC 4 SC 4 HJ 7 HJ 7 HJ 8 HJ 8 SQ3 SQ3 SC 4 SC 4 HR 041 HR 041 HJ 9 HJ 9 SC 11 SC 11 HR 155 HR 155 HJ 3 HJ 3 HJ 6 HJ 6 X X 11
12 X X HR 159 HR 159 HJ 2 HJ 2 SC 5 SC 5 HJ 8 HJ 8 SC 12 SC 12 SC 5 SC 5 HJ 2 HJ 2 HR 4 HR 4 HR 16 HR 16 SC 9 SC 9 SC 6 SC 6 HJ 7 HJ 7 SC 8 SC 8 SC 6 SC 6 X X 12
13 X X HJ 1 HJ 1 SC 2 SC 2 HJ 9 HJ 9 SQ2 SQ2 HJ 1 HJ 1 HR 040 HR 040 SQ2 SQ2 HR 155 HR 155 SC 5 SC 5 HJ 9 HJ 9 HR 043 HR 043 PB 10 PB 10 HJ 8 HJ 8 SC 11 SC 11 X X 13
14 X X HR 155 HR 155 SC 9 SC 9 HR 16 HR 16 HR 155 HR 155 SC 6 SC 6 SC 7 SC 7 SC 8 SC 8 SC 2 SC 2 HJ 5 HJ 5 SC 3 SC 3 HR 040 HR 040 HR 16 HR 16 HR 10 HR 10 HJ 7 HJ 7 X X 14
15 X X SQ2 SQ2 HR 043 HR 043 HJ 4 HJ 4 HR 4 HR 4 HR 043 HR 043 SC11 SC11 HR 035 HR 035 PB 6 PB 6 SQ3 SQ3 HJ 1 HJ 1 SQ2 SQ2 HR 4 HR 4 SC 4 SC 4 HR 80 HR 80 X X 15
16 X X SC 6 SC 6 HR 16 HR 16 SC 10 SC 10 HJ 3 HJ 3 HR 10 HR 10 HR 80 HR 80 SC 9 SC 9 SC 3 SC 3 SC 11 SC 11 HR 043 HR 043 HJ 3 HJ 3 HR 035 HR 035 SC 1 SC 1 SC 2 SC 2 X X 16
1 X X SC 3 SC 3 HR 10 HR 10 SQ3 SQ3 SC 9 SC 9 SC 7 SC 7 SC 4 SC 4 SC 6 SC 6 HR 155 HR 155 HR 10 HR 10 SQ 1 SQ 1 HR 16 HR 16 HR 10 HR 10 HR 16 HR 16 SC 12 SC 12 X X 1
2 X X HJ 5 HJ 5 SC 6 SC 6 SC 1 SC 1 SC 10 SC 10 SQ3 SQ3 PB 6 PB 6 SC 8 SC 8 HJ 9 HJ 9 SC 11 SC 11 SC 2 SC 2 SC 4 SC 4 HJ 2 HJ 2 SQ 1 SQ 1 SC 2 SC 2 X X 2
3 X X HJ 9 HJ 9 HJ 1 HJ 1 SC 11 SC 11 HR 035 HR 035 SC 2 SC 2 HR 16 HR 16 SC 5 SC 5 HR 16 HR 16 SC 3 SC 3 HJ 7 HJ 7 HJ 4 HJ 4 HR 041 HR 041 SQ2 SQ2 PB 4 PB 4 X X 3
4 X X HR 035 HR 035 HJ 4 HJ 4 HR 041 HR 041 HJ 4 HJ 4 HR 040 HR 040 HR 043 HR 043 HJ 9 HJ 9 HJ 8 HJ 8 HJ 2 HJ 2 HR 159 HR 159 SQ3 SQ3 HJ 3 HJ 3 SC 10 SC 10 SC 1 SC 1 X X 4
5 X X HJ 8 HJ 8 HR 155 HR 155 SQ 1 SQ 1 HJ 7 HJ 7 SC 11 SC 11 SC 1 SC 1 HJ 4 HJ 4 HR 035 HR 035 SQ3 SQ3 HR 80 HR 80 HJ 10 HJ 10 PB 4 PB 4 HJ 5 HJ 5 SC 5 SC 5 X X 5
6 X X SC 10 SC 10 SQ2 SQ2 HR 10 HR 10 HJ 10 HJ 10 HJ 3 HJ 3 SC 10 SC 10 HJ 6 HJ 6 SC 10 SC 10 SC 6 SC 6 HJ 3 HJ 3 SC 5 SC 5 HR 155 HR 155 HR 10 HR 10 SC 9 SC 9 X 6
7 X HR 80 HR 80 SC 9 SC 9 HJ 6 HJ 6 SC 6 SC 6 SQ 1 SQ 1 PB 10 PB 10 HR 035 HR 035 SC 8 SC 8 PB 6 PB 6 HJ 5 HJ 5 HR 4 HR 4 SC 11 SC 11 HR 040 HR 040 PB 10 PB 10 X 7
8 X HJ 3 HJ 3 PB 6 PB 6 PB 10 PB 10 HR 4 HR 4 HJ 2 HJ 2 SC 11 SC 11 PB 4 PB 4 SC 7 SC 7 HR 041 HR 041 SC 2 SC 2 SQ 1 SQ 1 SC 8 SC 8 HJ 2 HJ 2 HJ 7 HJ 7 X 8
9 X HJ 2 HJ 2 PB 4 PB 4 SC 8 SC 8 HJ 5 HJ 5 HR 155 HR 155 HR 040 HR 040 SC 2 SC 2 HJ 6 HJ 6 HR 043 HR 043 HR 040 HR 040 SC 12 SC 12 HJ 1 HJ 1 SC 6 SC 6 SC 7 SC 7 X 9
10 X HR 4 HR 4 SC 2 SC 2 HR 043 HR 043 PB 4 PB 4 HJ 9 HJ 9 HJ 6 HJ 6 SQ 1 SQ 1 HR 4 HR 4 PB 4 PB 4 SC 7 SC 7 HR 80 HR 80 HJ 8 HJ 8 HJ 6 HJ 6 HJ 8 HJ 8 X 10
11 X SC 5 SC 5 HR 040 HR 040 SC 12 SC 12 SC 1 SC 1 SC 4 SC 4 SC 12 SC 12 SQ3 SQ3 SC 1 SC 1 SC 5 SC 5 HJ 9 HJ 9 HJ 7 HJ 7 HR 159 HR 159 SC 8 SC 8 HR 043 HR 043 X X 11
12 X X HR 159 HR 159 PB 10 PB 10 SC 3 SC 3 HJ 8 HJ 8 HR 159 HR 159 HJ 7 HJ 7 HJ 8 HJ 8 HJ 1 HJ 1 SC 9 SC 9 SQ2 SQ2 HR 043 HR 043 PB 6 PB 6 SC 11 SC 11 SQ3 SQ3 X X 12
13 X X HR 16 HR 16 HJ 7 HJ 7 HJ 5 HJ 5 HR 16 HR 16 SQ2 SQ2 SC 9 SC 9 SQ2 SQ2 SC 12 SC 12 HJ 4 HJ 4 HR 4 HR 4 SC 6 SC 6 HR 035 HR 035 SC 3 SC 3 HR 159 HR 159 X X 13
14 X X HR 043 HR 043 HJ 10 HJ 10 HR 4 HR 4 HR 80 HR 80 HR 10 HR 10 HJ 2 HJ 2 HJ 3 HJ 3 HJ 5 HJ 5 HR 040 HR 040 HR 155 HR 155 PB 10 PB 10 SC 10 SC 10 PB 6 PB 6 SC 4 SC 4 X X 14
15 X X SC 12 SC 12 SC 8 SC 8 HR 159 HR 159 PB 6 PB 6 SC 5 SC 5 HR 155 HR 155 SC 7 SC 7 SQ2 SQ2 HJ 3 HJ 3 HJ 4 HJ 4 SC 1 SC 1 SC 3 SC 3 HR 80 HR 80 HJ 10 HJ 10 X X 15
16 X X SC 4 SC 4 SC 7 SC 7 SC 3 SC 3 HR 041 HR 041 HJ 1 HJ 1 HJ 10 HJ 10 HR 80 HR 80 PB 10 PB 10 SC 4 SC 4 HJ 10 HJ 10 SC 9 SC 9 HJ 6 HJ 6 HR 035 HR 035 HJ 9 HJ 9 X X 16
1 X X HR 043 HR 043 HJ 4 HJ 4 PB 10 PB 10 HR 035 HR 035 HR 4 HR 4 HR 10 HR 10 HJ 2 HJ 2 SQ3 SQ3 SC 3 SC 3 HR 041 HR 041 HR 040 HR 040 SQ 1 SQ 1 HJ 2 HJ 2 SQ2 SQ2 X X 1
2 X X HR 040 HR 040 HR 159 HR 159 SC 2 SC 2 SC 11 SC 11 SC 4 SC 4 SQ2 SQ2 PB 10 PB 10 HJ 10 HJ 10 SC 6 SC 6 SC 10 SC 10 PB 10 PB 10 HJ 8 HJ 8 SC 11 SC 11 SC 9 SC 9 X X 2
3 X X HJ 7 HJ 7 SC 5 SC 5 HR 80 HR 80 HR 043 HR 043 SC 1 SC 1 HJ 9 HJ 9 HJ 5 HJ 5 SC 4 SC 4 SC 2 SC 2 HJ 7 HJ 7 HJ 2 HJ 2 SC 6 SC 6 SC 5 SC 5 PB 6 PB 6 X X 3
4 X X SC 9 SC 9 HJ 5 HJ 5 HJ 10 HJ 10 HJ 1 HJ 1 PB 10 PB 10 SC 5 SC 5 HR 043 HR 043 HR 040 HR 040 HR 16 HR 16 HR 80 HR 80 SC 5 SC 5 HJ 7 HJ 7 SC 10 SC 10 HR 80 HR 80 X X 4
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11 X X SC 7 SC 7 SC 11 SC 11 PB 6 PB 6 SC 10 SC 10 SC 7 SC 7 HR 80 HR 80 HJ 7 HJ 7 PB 6 PB 6 HJ 9 HJ 9 SC 4 SC 4 HJ 1 HJ 1 HR 035 HR 035 SQ 1 SQ 1 SC 8 SC 8 X X 11
12 X X SC 8 SC 8 HJ 8 HJ 8 HJ 9 HJ 9 SC 12 SC 12 SC 6 SC 6 HR 159 HR 159 SC 8 SC 8 HJ 8 HJ 8 HR 159 HR 159 HJ 10 HJ 10 HR 043 HR 043 SC 12 SC 12 SC 2 SC 2 SC 6 SC 6 X X 12
13 X X PB 6 PB 6 HR 155 HR 155 HR 80 HR 80 SC 8 SC 8 SC 3 SC 3 HR 155 HR 155 SC 11 SC 11 HJ 4 HJ 4 HR 035 HR 035 HJ 3 HJ 3 HR 10 HR 10 HR 159 HR 159 SC 7 SC 7 PB 10 PB 10 X X 13
14 X X PB 4 PB 4 SQ3 SQ3 PB 6 PB 6 SC 5 SC 5 HJ 2 HJ 2 SC 4 SC 4 SC 6 SC 6 SC 7 SC 7 HR 10 HR 10 HJ 8 HJ 8 SQ2 SQ2 HR 155 HR 155 HR 040 HR 040 SC 12 SC 12 X X 14
15 X X SQ 1 SQ 1 HR 4 HR 4 HR 16 HR 16 HR 040 HR 040 HJ 10 HJ 10 SC 12 SC 12 HJ 3 HJ 3 SC 8 SC 8 SC 11 SC 11 HR 043 HR 043 HR 16 HR 16 SC 11 SC 11 HR 159 HR 159 SC 1 SC 1 X X 15
16 X X SQ2 SQ2 SC 12 SC 12 SC 1 SC 1 SQ2 SQ2 HJ 8 HJ 8 SC 7 SC 7 HJ 10 HJ 10 HJ 6 HJ 6 HJ 4 HJ 4 HR 155 HR 155 HR 4 HR 4 SC 1 SC 1 HJ 6 HJ 6 SC3 SC3 X X 16
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
IV
V
VI
ENSAYO DE PROCEDENCIAS DE CENIZARO - ESTACIÓN EXPERIMENTAL HORIZONTES
36 familias evaluadas completas (3 parejas/bloque)  2 familias 
incompletas (2 parejas/bloque)
6 bloques, 3 parejas / familia / bloque
Fecha de siembra:   Agosto, 2014
I
II
III
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Objetivo específico 2: Establecer ensayos para el mejoramiento del paquete silvicultural con 
las especies nativas del proyecto. 
a) Establecimiento de ensayos de espaciamientos con al menos tres de las especies 
nativas 
Los ensayos de espaciamientos se establecieron en sistemas silvopastoriles, dada la 
oportunidad de apoyo por parte del Colegio Agropecuario de San Carlos (Santa Clara), 
quienes ofrecieron aportar recursos para su establecimiento y mantenimiento.  De esta 
manera se diseñó un sistema silvopastoril en franjas de madera de 6m de ancho, espaciadas 
cada 50 m entre sí.  Dentro de la franja se estableció un ensayo de espaciamientos bajo el 
diseño de Bloques Completos al Azar, donde se evalúan 7 espaciamientos o tratamientos:  1 
x1m; 1 x 2m;  2x 2m;  2,5 x 2,5m; 2 x 4m y 2,5 x 5 m y 2,5 x 6m.  En estos ensayos se 
establecieron 3 bloques y la unidad experimental estuvo conformada por 18 árboles en la 
parcela útil, con excepción de los espaciamientos de 1 x 1m y de 1x2m, que tienen 30 plantas 
en la Unidad Experimental.  El ensayo de espaciamientos se estableció en noviembre 2013 
con guanacaste, cenízaro y cedro amargo. Sin embargo, el cedro tuvo una alta mortalidad 
inicial y fue reemplazado con amarillón en diciembre 2014.  Todos los ensayos fueron 
resembrados a los 30 días con el fin de disminuir datos faltantes. 
Las variables de respuesta (medición) de los ensayos de espaciamientos se muestran en el 
formulario de campo como aparecen en el cuadro 2.  Los ensayos se evaluarán una vez al 
año, en el mes de marzo.  El efecto del espaciamiento se estima se reflejará en los datos a 
partir del tercer año.  Por lo que se espera que este proyecto logre una segunda fase de 
financiamiento. 
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Cuadro 2.  Muestra del formulario de campo para la evaluación de los ensayos de 
espaciamientos. 
 
 
b) Establecimiento de una plantación modelo con 3 de las especies nativas, una por 
organización. 
Con las especies Enterolobium cyclocarpum, Samanea saman y Cedrela odorata se 
establecieron ensayos de procedencia/progenie en la Estación Experimental Forestal 
Horizontes (Liberia) en un área de aproximadamente 1,5 ha cada una.  El sitio recibió una 
buena limpieza y control de malezas inicial, así como el paso previo del subsolador a 30 cm 
de profundidad.  Se aplicó herbicida Roundup antes de la siembra para controlar el jaragua 
(Hyparremia rufia).  Se aplicó hidrogel en cada hoyo al momento de la siembra (agosto, 2014) 
y se realizaron rodajeas a cada arbolito a la siembra y a los 45 días.  A los 30 días de plantado 
se repusieron los árboles muertos, con el fin de disminuir los datos faltantes del ensayo.  En 
diciembre se decidió no rodajear para que la maleza pudiera proteger contra los vientos 
alisios.  Se considera que estas tres plantaciones cumplen a cabalidad con las condiciones 
de establecimiento y podrán ser de gran utilidad como modelo de buenas prácticas 
silviculturales.  El tema por ahora será su supervivencia después de un año tan seco y con 
tanto viento en la zona. 
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Objetivo específico 3:  Construir un modelo financiero y de inversión para cultivo de madera 
con las especies nativas del proyecto. 
a) Revisión y posible mejoramiento de modelos de crecimiento/rendimiento de cada una 
de las especies. 
Como primer paso, se compiló y revisó modelos de crecimiento, rendimiento y de volumen 
comercial reportados para cada una de las 6 especies del proyecto (Mora, 2002 con E. 
cyclocarpum y Samanea saman; Delgado et al., 2003; Somarriba y Beer, 1987 para C. 
alliodora; CATIE, 1994; guías silviculturales existentes; De los Santos et al, 2006 para 
Terminalia amazonia; Montero et al, 2007 para Hieronyma alchorneoides).  Así también se 
coordinó la utilización de bases de datos de especies nativas de organizaciones/empresas 
como FUNDECOR, EARTH, ITCR, estación Horizontes en el Parque Nacional Guanacaste y 
Coopeagri que permitió mejorar algunos de los modelos de crecimiento existentes.  En 
algunas especies se logró trabajar en el ajuste de modelos dap/edad, utilizando un concepto 
de productividad y no de calidad de sitio, que resulta mucho más funcional. 
Para el probable ajuste de modelos se utilizará el paquete estadístico SAS y sus opciones de 
Proc Regression y Proc Nolin (no lineal) según corresponda, acorde con el tipo de modelo a 
ajustar. Se analizará la calidad del ajuste (R2, desviación estándar, error típico, entre otros) el 
comportamiento de los residuos y se validará contra un 20% de los datos, que previamente 
no serán incluidos en el primer ajuste de modelos. 
Con los datos de crecimiento y el mejor modelo ajustado, se procedió a construir una hoja en 
EXCEL que integró la información y la convirtió en un modelo de rendimiento, troza por troza, 
basado en el árbol promedio a cada edad.  Los datos de volumen por árbol medio se 
obtuvieron mediante el software desarrollado para Calidad y Valuación de Plantaciones 
(Murillo y Badilla, 2004, versión 2014), que tiene integrado un algoritmo de conicidad para 
cada una de las seis especies, con excepción del botarrama y laurel.  Para estas dos especies 
el programa tiene un algoritmo alternativo para especies de rápido crecimiento y relación 
altura/dap de mayor conicidad (basado en V. guatemalensis.  Acacia mangium y Gmelina 
arborea apropiado para V. ferruginea) y, otro algoritmo para especies de crecimiento un tanto 
más lento y con otra relación h/dap (basado en teca y pilón, apropiado para laurel).  El 
programa permite estimar volúmenes comerciales para distintos productos en un mismo árbol 
a partir de un diámetro mínimo (20 cm para madera de aserrío, 10cm para tarima y 5 cm para 
leña o biomasa).  El programa permite también realizar un despiece, árbol por árbol, donde el 
usuario puede definir el largo de manera independiente de la troza 1, troza 2 y el resto de 
trozas comerciales de un árbol. 
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Para estimar los ingresos vía raleo, se definió la edad de cada raleo con base en el área basal 
acumulada, utilizando como criterio que no superara los 20-22 m2/ha.  Dado que este criterio 
no es funcional para el primer raleo, se definió al año 4 con base en la experiencia de 
crecimiento y manejo general de otras especies en el país. 
b) Compilación de información sobre uso de la madera, precios, de las especies nativas 
del proyecto. 
Con el fin de poder construir un modelo de ingresos esperados por la producción de madera, 
se compiló precios de valor en pie, valor en patio, valor en aserradero y valor en depósito, de 
cada una de las 6 especies del proyecto, en las diferentes regiones del país.  Para obtener 
esta información se consultó la información que registra periódicamente la Cámara 
Costarricense Forestal con su boletín, Desde el bosque y se consultó con algunos depósitos 
y compañías madereras en las distintas regiones.  La información base se recopiló 
directamente en precio por PMT (pulgada maderera tica). 
c) Desarrollo de modelos financieros de inversión/producción en plantación con cada una 
de las especies nativas. 
Durante el desarrollo del proyecto se compiló información sobre costos y rendimientos de cada 
una de las labores que se realizan en una plantación forestal ordinaria, año con año.  Las 
labores se tipificaron y homologaron con base en su función para obtener un solo nombre 
para cada posible labor en una plantación.  La información se obtuvo de 12 empresas 
reforestadoras, con lo cual se logró obtener un valor medio, valor más alto y valor más bajo 
en jornales, para cada una de las labores. Adicional a la información de rendimientos, se 
determinó una cantidad/ha/año y precio, de agroquímicos básicos que se deben utilizar en 
toda plantación, acorde con el paquete tecnológico típico que se aplica actualmente en el país. 
Por último, dado el patrón creciente en el país de invertir en la preparación del terreno previo 
a la plantación, se incluyó costos de alquiler de maquinaria para las labores típicas (subsolado, 
arado, rastra y lomillado). 
La base de datos se organizó en una hoja programada en EXCEL para cuatro grandes 
posibles escenarios: 
     Ciclo corto (8 a 12 años, Cedro amargo) 
Pequeño Reforestador   
Ciclo largo (15 a 18 años, Amarillón, botarrama, laurel) 
 
 
 
21 
 
     Ciclo corto (8 a 12 años, Cedro amargo) 
Mediano y Gran Reforestador 
Ciclo largo (15 a 18 años, Amarillón, botarrama, laurel) 
 
Una vez construido el modelo de costos y definidos los cuatro posibles escenarios de manejo 
de plantaciones, se desarrolló en EXCEL una aplicación con el flujo de caja (ingresos vs 
egresos) y la generación de los respectivos indicadores financieros para cada una de las seis 
especies (VPN, Relación Costo/Beneficio, VET, ver Corella, 2009). 
 
Objetivos específicos 4:  Caracterizar con marcadores moleculares la estructura y diversidad 
genética de las especies nativas investigadas. 
a) Adaptación y validación de protocolos de análisis molecular con AFLP´s en cada 
especie. 
La investigación se realizó en el Laboratorio de Genética Molecular Forestal de la Escuela de 
Ingeniería Forestal, localizado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica. 
 
Extracción de ácidos nucleicos 
Para la extracción de los ácidos nucleicos totales en las 6 especies (guanacaste, cenízaro, 
cedro, laurel, botarrama y amarillón) se utilizó el kit DNeasy Mini Plant de la casa comercial 
Quiagen®.  Debido a la poca cantidad de ADN obtenido en algunas de las especies como por 
laurel y guanacaste, se tomó muestras foliares de varias plantas y se concentró en una sola 
muestra.  Esto además con el fin de validar las combinaciones de imprimadores selectivos 
funcionales para cada una de las especies. 
 
Corte del ADN con las enzimas de restricción EcoRI y MseI 
Se probó diferentes combinaciones de cantidad de ADN y enzimas en las 6 especies.  Debido 
a la poca cantidad de ADN obtenido en guanacaste y laurel, fueron las dos especies en las 
que se utilizó la mayor cantidad de microlitros de ADN. 
 
Ligación de Adaptadores 
Después de varias pruebas realizadas, los ligámenes fueron efectivos una vez que se logró 
adquirir adaptadores nuevos y, se realizó una linearización de los mismos a 65 °C durante 15 
minutos, para inmediatamente después colocarse en hielo.  Esa misma temperatura y tiempo 
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se utilizó para inactivar las enzimas en las reacciones de restricción antes de proceder a ligar 
los adaptadores. 
 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para imprimadores Pre-Selectivos 
Se realizó en un volumen final de 50 ul con buffer de PCR 10X y una concentración final de 3 
mM de MgCl2; 0,2 mM de dNTPs; 0,3 uM de cada imprimador preselectivo, 1 Unidad de la 
enzima Taq Polimerasa y 10 uL de las reacciones de ligación diluidas 1/10.  Esta amplificación 
se realizó para 5 de las 6 especies, pues botarrama a pesar de múltiples pruebas para cortar 
el ADN, no ha sido posible encontrar el equilibrio ADN-enzimas para obtener un buen rastro 
en el gel. 
Las reacciones preselectivas para las 5 especies, a excepción de botarrama, fueron diluidas 
1/20 para la realización de las amplificaciones selectivas. 
 
Cuadro 3. Perfil térmico para la amplificación Preselectiva 
Programa Paso Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 
1 Extensión  inicial 72 20 s 1 
2 
Desnaturalización 94 20 s 
19 
Apareamiento 56 30 s 
Rampa 0,9 °/s to 72  
3 Extensión final 72 2 min 
4 Apareamiento final 60 30 min 1 
 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para imprimadores Selectivos 
Se realizó en un volumen final de 20 ul con buffer de PCR 10X y una concentración final de 1 
mM de MgCl2; 0,2 mM de dNTPs; 0,05 uM del imprimador selectivo para la enzima EcoRI, 
0,25 uM del imprimador selectivo para la enzima MseI, 1 Unidad de la enzima Taq Polimerasa 
y 4 uL de las reacciones preselectivas diluidas 1/20. 
Se logró probar 9 combinaciones en 5 especies, utilizando ACG con los 9 imprimadores de 
MseI (CAA-CAC-CAG-CAT-CTT-CGG-CTA-CTC-CTG). 
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Cuadro 4. Perfil térmico para la amplificación Selectiva 
Programa Paso Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 
1 Desnaturalización  inicial 94 2 min 1 
2 
 
Desnaturalización 94 20 s 
10 
Apareamiento 66 30 s 
Rampa -1 °C por ciclo  
Extensión  72 2 min 
3 
Desnaturalización 94 20 s 
18 Apareamiento 56 30 s 
Extensión 72 2 min 
4 Apareamiento final 60 30 min  
 
Objetivos específicos 5: Compilar y divulgar la información existente en un manual técnico 
de inversión para cada una de las especies nativas del proyecto. 
a) Compilación, revisión y sistematización del conocimiento existente en un manual de 
inversión en plantación para cada una de las especies nativas del proyecto. 
Dentro del proyecto COSEFORMA (cooperación de la GTZ de Alemania con el ITCR y el 
MINAE en la década de los años 90 en la zona norte del país) se elaboraron versiones 
generales de un manual técnico para las especies C.  alliodora, V.ferruginea y T.  amazonia. 
Para la especie C. alliodora el CATIE publicó una guía silvicultural completa en 1994.  Moya 
y Solis publicaron una nueva guía para T. amazonia (2005), que luego complementada con 
los trabajos en biometría de Los Santos-Posadas et al (2006).  Sin embargo, todos estos 
manuales merecen una nueva versión, especialmente con información actualizada sobre 
rendimientos financieros y de inversión, que estuvo ausente o muy débil en las versiones 
anteriores. 
Para la construcción de estas nuevas guías, se compiló información nueva para cada especie 
en los siguientes temas: 
1. Precios de la madera y uso actual en el mercado nacional. 
2. Reportes existentes sobre plagas y enfermedades 
3. Reportes existentes sobre propiedades de la madera 
4. Datos existentes sobre crecimiento que organizaciones como EARTH, FUNDECOR, 
bases de datos antiguas de COSEFORMA/ITCR, Estación Exp.  Forestal Horizontes 
(Liberia), empresas privadas, tenían sobre cada una de las 6 especies nativas de este 
proyecto. 
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Con la información de crecimiento se ajustó un nuevo modelo DAP vs Edad para cada 
especie, con el fin de crear una función basada en productividad y no en índices de sitio (ver 
figura 4). 
 
Figura 4:  Modelo de crecimiento ajustado DAP (eje y)-Edad (eje x) para Vochysia ferruginea 
en la zona norte y caribe de Costa Rica. 
 
Con la información de crecimiento se generó una hoja electrónica en EXCEL que permitió 
estimar el rendimiento productivo esperado para cada especie, donde se simuló los ingresos 
estimados para cada raleo y cosecha final, basado en el diámetro y volumen comercial del 
árbol medio a cada edad y raleo programado.  Se asumió que en especies de rápido 
crecimiento (Vochysia ferruginea y Cedrela odorata), con un turno estimado de 12 a 15 años 
de edad, los raleos ocurrirán a los 3, 6 y 9 años respectivamente.  Mientras que para las 
especies guanacaste, cenízaro, laurel y amarillón, su turno final se proyectó a los 16-18 años, 
con raleos a los años 4, 8 y 12 respectivamente.  La edad de raleo se estimó a partir del 
acumulado de área basal, cuyo valor no se permitió superara los 20 m2/ha. La intensidad del 
raleo se basó en una reducción del área basal (G) hasta un límite no inferior a un 40% del 
Gmáximo (Gmáx = 36 m2/ha), que corresponde aproximadamente a 14 m2/ha. 
 
b) Organización de un evento nacional sobre reforestación con especies nativas en el 
país. 
Al finalizar el proyecto se organizó un encuentro sobre especies nativas a celebrarse en la 
Estación Experimental Forestal Horizonte, en Liberia, Guanacaste.  El evento fue programado 
para la última semana de junio del 2015.  El evento tendrá un enfoque hacia posibilidades 
reales de inversión en el cultivo de especies maderables nativas de alto valor en Costa Rica. 
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En este evento se divulgará los principales hallazgos y avances del proyecto. Sin embargo, 
se espera poder también invitar a otros investigadores o actores que hayan hecho aportes al 
cultivo de especies nativas maderables. 
 
7. Resultados 
Objetivo específico 1:  Iniciar un programa acelerado de mejoramiento genético y de 
creación de fuentes semilleras para cada una de las especies nativas del proyecto. 
a) Establecimiento de ensayos de procedencia/progenie 
En el cuadro 5 se muestra el detalle de las colectas de semilla por especie realizadas en el 
proyecto durante el 2013 y 2014. Se puede observar que con excepción de T. amazonia y V. 
ferruginea, se colectó semilla de entre 4 y 6 procedencias por especie, que correspondió a 
más de 50-60 familias en cada caso. 
Cuadro 5. Procedencias recolectadas para cada una de las especies nativas del proyecto. 
Especie Procedencias recolectadas 
Cordia alliodora 1) Orotina y San Mateo; 2) Atenas; 3) Santa Clara, San 
Carlos; 4) Upala; 5) Turrialba. Total 70 árboles. 
Enterolobium cyclocarpum 2) Horizontes, Liberia; 2) Peñas Blancas, La Cruz; 3) 
Hojancha; 4) Santa Clara, San Carlos; 5) Nosara, Nicoya; 6) 
San Mateo.  Total 60 árboles 
Samanea saman 1) Horizontes, Liberia; 2) Peñas Blancas, La Cruz; 3) 
Hojancha; 4) Santa Clara, San Carlos; 5) Nosara, Nicoya; 6) 
San Mateo.  Total 50 árboles 
Cedrela odorata 1) Horizontes, Liberia; 2) Peñas Blancas, La Cruz; 3) 
Hojancha; 4) Santa Clara, San Carlos; 5) Nosara, Nicoya; 6) 
San Mateo; 7) Atenas; 8) El Rodeo, Ciudad Colón, Mora; 9) 
Pérez Zeledón. Total 92 árboles 
Terminalia amazonia 1) Pérez Zeledón; 2) Bioley, Buenos Aires.  Total 15 árboles 
Vochysia ferruginea 1) Pérez Zeledón; 2) Buenos Aires.  Total 28 árboles 
 
La semilla se germinó y trasplantó a Jiffy de 35 mm en el vivero forestal del ITCR en Cartago. 
Luego fue trasladada al invernadero forestal del ITCR en Santa Clara por conveniencia en 
condiciones ambientales. 
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Para las seis especies, la semilla se colectó durante el 2013 y también durante el 2014. Solo 
de esta manera se logró completar suficiente material para establecer adecuados ensayos 
genéticos. 
Cuadro 6:  Cantidad de familias por especie que lograron germinar y sobrevivir al proceso de 
viverización en Cartago y Santa Clara. Material disponible para el establecimiento de ensayos 
genéticos. 
Especie Cantidad de familias útiles disponibles para establecer 
ensayos de Procedencia /Progenie 
Cordia alliodora 50 
Enterolobium cyclocarpum 55 
Samanea saman 38 
Cedrela odorata 72 
Terminalia amazonia 13 
Vochysia ferruginea 11 
 
La especie T.  amazonia manifestó una muy baja germinación y durante el 2014 presentó una 
baja floración y fructificación.  La especie V.  ferruginea presentó también una germinación 
muy baja o casi nula, lo que impidió durante dos años consecutivos, poder completar una 
colección suficiente para establecer buenos ensayos de procedencia/progenie.  Estas dos 
especies son difíciles de trabajar, en especial cuando se requiere la semilla separada por árbol 
de una población suficiente. 
Finalmente, se logró establecer ensayos completos de procedencia/progenie con las especies 
guanacaste, cenízaro y cedro amargo, todos en la Estación Experimental Forestal Horizontes 
(Liberia, Guanacaste, Figura 5).  Con el cedro se subdividió el ensayo en dos secciones, 
sección A con 42 familias y la sección B con 30 familias.  La primera sección tuvo una 
mortalidad de más del 60% debido a la influencia de un viento alisio prematuro, que 
prácticamente eliminó este ensayo. Su ubicación puede observarse en la sección baja de la 
Figura 5, al lado del ensayo de cedro. 
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Figura 5:  Ensayos de Procedencia/progenie de tres especies nativas, establecidos en 
agosto-setiembre 2014 en la Estación Experimental Forestal Horizontes, Liberia, Guanacaste. 
 
Es importante mencionar que estos ensayos se establecieron bajo condiciones ambientales 
realmente difíciles.  La sequía durante el 2014 fue sumamente fuerte, el fenómeno del niño 
azotó especialmente esta región de Guanacaste.  Los vientos alisios continuaron afectando 
la región e hizo que se perdiera casi por completo el ensayo más grande de cedro. 
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Cuadro 7:  Descripción de los ensayos de Procedencia/progenie establecido en la EEFH en 
el 2014. 
Especie Accesiones Fecha de establecimiento y número de plantas 
Cedrela odorata I 
(este ensayo se perdió) 
40 familias 
Bloque =  
16 x 15 
plantas 
Agosto 2014. 
Abangares 1,2,3,4,5,6,7,8 
CT 1,2,3,4,5,6,7,8 
Hojancha 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Pérez Zeledón 1,3,4,6 
Orotina 78, 80 
Cedrela odorata II 32 familias 
Bloque =  
12 x 16 
plantas 
Agosto 2014 
Santa Clara, SC 2013: 1,2,3,5,6,7,8,10 
Santa Clara SC 2014: 2,3,4,11 
TR 84 
Desmonte, San Mateo 86,87,91,93,94 
PO  3,4,5,6 
Jesús María, San Mateo 3,4,5,8,51 
TB   4,6,7 
Horizontes, Liberia 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
1.1.1.1.1 Enterolobium 
cyclocarpum 
50 familias 
Bloque = 
15x20 
plantas 
 
Agosto 2014 
Peñas Blancas, La Cruz 1,2,3,4,8,9,10,11,12,235,236,237 
Horizontes, Lib. 1,2,3,4,5,6,7,8,10 
Santa Clara, SC  1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 
Hojancha  1,2,3,6,7,8,9,10 
Orotina 53,79,81,82,83,85,88,89,90,92 
1.1.1.1.2 Samanea 
saman 
38 familias 
Bloque = 
16 x 16 
plantas 
Agosto 2014 
Santa Clara, SC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
SQ   1,2,3 
Peñas Blancas, La Cruz   4,6,10 
Hojancha 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Horizontes, Lib. 4,10,16,35,40,41,43,80,155,159 
 
La colección de Cordia alliodora no se logró plantar durante el 2014 debido a que el terreno 
en una de las fincas del Colegio Agropecuario de San Carlos (Santa Clara) no estuvo listo. Se 
decidió posponer entonces su siembra para mayo del 2015, que incluya una buena 
preparación del terreno (subsolado, drenajes, lomillado) y su respectivo encalado.  La 
colección se pasó de Jiffy a bolsa plástica para tratar de controlar mejor su crecimiento hasta 
el 2015 y se mantiene en el invernadero forestal del ITCR en Santa Clara. 
b) Desarrollo de minijardines clonales y de capacidad de producción clonal como fuente 
semillera, para cada una de las especies. 
Se establecieron parcelas piloto en minijardín clonal con cada una de las seis especies.  Estas 
parcelas se constituyeron por 10 x 12 plantas en uno de los bancales dentro del invernadero 
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forestal en Sta.  Clara, su espaciamiento fue de 10 x 10 cm (100 plantas/m2).  Las plantas 
madre fueron originadas a partir de semilla, con excepción del Vochysia ferruginea, que 
provinieron de brotes del meristemo de plantas producidas en bolsa plástica, compradas a un 
vivero comercial en Sarapiquí. 
Todas las plantas recibieron el mismo protocolo de manejo (riego y fertilización) empleado en 
las demás especies existentes dentro del invernadero.  A los 2 meses aproximadamente 
iniciaron con la producción de brotes apicales de suficiente tamaño para iniciar con el proceso 
de producción clonal por miniestaquillas. 
La parcela de botarrama (V.  ferruginea) sufrió una mortalidad prácticamente total, por lo que 
fue necesario replantarla.  A pesar de esto, volvió a sufrir una mortalidad casi total, lo que ha 
impedido hasta la fecha su establecimiento en el sistema clonal.  Se intentó también 
establecer una parcela de minijardín clonal a partir de brotes tiernos que habían logrado 
enraizar en los minitúneles. Nuevamente volvieron a morir todas las plantas. 
En el cuadro 8:  se muestra la tasa de producción de brotes y tasa de enraizamiento para 
cinco especies nativas. 
Cuadro 8:  Tasa de brotadura y de enraizamiento para cinco especies nativas evaluadas 
como minijardín clonal en el invernadero de investigación forestal clonal del ITCR en Santa 
Clara, San Carlos. 
 
En la figura 6 se muestra un minijardín clonal de laurel y otro de guanacaste en plena 
producción vegetativa.  Sus datos de producción de brotes se registran en el cuadro 8. 
Brotes / planta madre Enraizamiento Productividad
 Promedio (n) Sobrevivencia (%) Promedio (n) (%)
Amarillón 75 97.37 1.04 33.57 0.35
Cedro 135 88.81 0.48 61.39 0.29
Cenizaro 181 98.35 0.68 73.61 0.50
Guanacaste 150 96.08 0.89 40.43 0.36
Laurel 142 99.30 1.78 36.32 0.65
Plantas madre
Especie
30 
 
  
Figura 6:  Minijardín clonal de laurel (izquierda) y de guanacaste (derecha) establecidos en el 
invernadero forestal en Santa Clara, San Carlos. 
 
 
Objetivo específico 2:  Establecer ensayos para el mejoramiento del paquete silvicultural con 
las especies nativas del proyecto. 
a) Establecimiento de ensayos de espaciamientos con al menos tres de las especies 
nativas 
 
Figura 7:  Diseño del ensayo de espaciamientos con especies nativas en sistemas 
silvopastoriles, Finca del Colegio Agropecuario de San Carlos, Santa Clara. 
Establecimiento I quincena de noviembre, 2013
Bloque 1 Guanacaste
Bloque 2 Guanacaste
Bloque 3 Guanacaste
Bloque 1 Cenízaro
Bloque 2 Cenízaro
Bloque 3 Cenízaro
1x1 1x2 2x2 2x4 2,5x5 2,5x6
2,5x6 2,5x2,5 2x4 1x2 1x1
2.5x6
1x1 1x2 2x4 2x2 2,5x2,5 2,5x5 2,5x6
1x1 1x2 2x2 2x4 2,5x2,5 2,5x5
2x4 2,5x5 2,5x6
2,5x6 2,5x5 2,5x2,5 2x4 2x2 1x2 1x1
1x1 2x2 1x2 2,5x2 2,5x2,5 2,5x4
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En la figura 7 no aparece el ensayo de espaciamientos de cedro que fue luego sustituido por 
un ensayo con amarillón. 
 
 
Figura 8:  Distribución espacial de los tres ensayos de espaciamientos con especies nativas 
en sistemas silvopastoriles, Colegio Agropecuario San Carlos (Santa Clara), plantados en 
noviembre 2013. 
 
Puede observarse que el espectro de espaciamientos en evaluación, permitirán generar 
conocimiento valioso de estas especies, que simulan densidades desde 10 000 árboles/ha (1 
x 1m), pasando por 5000, 2500, 1600, 1200, 800 y hasta 667 árb/ha.  Las franjas de madera 
están espaciadas en aproximadamente 50 m entre sí y tienen 6 m de ancho bordeado de 
cerca para su protección.  Esto significa que estos espaciamientos permiten una considerable 
cantidad de árboles/ha en el sistema silvopastoril, como se muestra en el cuadro 9. 
Cuadro 9:  Relación entre el espaciamiento de siembra y la cantidad de árboles/ha en las dos 
franjas de madera/ha (de 6m de ancho y cada 50m) en un sistema silvopastoril. 
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Figura 9:  Vista de un bloque del ensayo de espaciamientos de guanacaste en el 
Agropecuario de San Carlos (Santa Clara, establecido en noviembre, 2013). 
 
En los ensayos de guanacaste y cenízaro se les aplicó una poda de formación a los 12 meses, 
como parte del protocolo de manejo silvicultural. 
 
Figura 10:  Vista de una parcela de 1x1m en cenízaro (alta densidad para biomasa) en un 
bloque del ensayo de espaciamientos en el Agropecuario de San Carlos (Santa Clara, 
establecido en noviembre, 2013). 
b) Establecimiento de una plantación modelo con 3 de las especies nativas, una por 
organización. 
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Se asume que los tres grandes ensayos establecidos en Horizontes, junto con el de laurel por 
plantarse en Santa Clara, han tenido un excelente protocolo de establecimiento y 
mantenimiento.  Todos ellos tuvieron preparación del suelo y buen control de malezas.  Estos 
ensayos producirán información de muy buena calidad sobre el crecimiento y rendimiento 
esperado de estas especies en plantaciones comerciales.  Por tanto, se asume como 
cumplido este objetivo a partir de estos ensayos de campo, donde cada plantación abarca 
una superficie compacta de entre 1,5 a 2 ha.  Se espera que haya continuidad con este 
proyecto y se logre dar un seguimiento, mantenimiento a estos ensayos, para lograr el 
cumplimiento de este objetivo a más largo plazo. 
 
Objetivo específico 3:  Construir un modelo financiero y de inversión para cultivo de madera 
con las especies nativas del proyecto. 
a) Revisión y posible mejoramiento de modelos de crecimiento/rendimiento de cada una 
de las especies. 
Como parte del proyecto se logró compilar valiosa información de crecimiento de 
organizaciones y empresas como FUNDECOR (Sarapiquí, zona norte), EARTH (Guácimo, 
Caribe), bases de datos antiguas del proyecto COSEFORMA (Zona norte), EEF Horizontes 
(Guanacaste), Coopeagri (Pérez Zeledón) y BARCA (Parrita, Pacífico central).  Para cada spp 
se ajustó al menos un modelo DAP/Edad, con el objetivo de obtener estimaciones de 
productividad y no de calidad de sitio. 
En la figura 11 se muestra como ejemplo el mejor modelo ajustado del crecimiento de 
Vochysia ferruginea, con datos de mediciones de la zona norte y caribe de Costa Rica.  La 
base de datos incluyó 1035 parcelas procedentes de numerosos sitios de la Zona Norte, 
Sarapiquí (FUNDECOR) y Guácimo, Limón (EARTH) y su ajuste superó el 85%.  La base de 
datos es débil en información de más de 11 años de edad, que explican el que se mantenga 
una pendiente de crecimiento elevada después de los 10 años de edad. 
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Figura 11:  Modelo de crecimiento ajustado DAP (eje y)-Edad (eje x) para Vochysia ferruginea 
en la zona norte y caribe de Costa Rica. 
 
A partir de la función ajustada de crecimiento DAP vs Edad, se construyó la información del 
cuadro 10, donde se propone tres raleos cada 4 años basado en un área basal que no supere 
los 20m2/ha.  Se asume también que la plantación se establece a un espaciamiento inicial de 
4 x 3m (N = 833).  Dado que la pendiente de la función ajustada, después de los 10 años se 
mantiene relativamente creciente, estima que el DAP supera los 40 cm después de los 18 
años de edad.  Estos estimados de crecimiento DAP-Edad se consideran aceptables y 
realistas para esta especie, cuya poca información existente registra una muy buena tasa de 
crecimiento anual. 
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Cuadro 10:  Modelo de crecimiento y de biomasa para plantaciones de Vochysia ferruginea 
en Costa Rica 
 
 
En los apéndices se adjunta el modelo de crecimiento y rendimiento para cada una de las 
restantes cinco especies del proyecto. 
 
Objetivo específico 4:  Caracterizar con marcadores moleculares la estructura y diversidad 
genética de las especies nativas investigadas. 
 
Extracción de ácidos nucleicos 
La figura 12 muestra las bandas de alto peso molecular, correspondientes al ADN de cada 
una de las especies del proyecto.  Las dos especies con mayor dificultad para obtener su ADN 
fueron laurel y guanacaste. 
 
 
Figura 12.  Gel de agarosa al 0,8% con los ácidos nucleicos obtenidos en cedro, guanacaste, 
cenízaro laurel, botarrama y amarillón. 
 
Edad DAP ICA hTotal
Relación 
d/h
Vol total por árbol (m3)
Biomasa 
Verde/árbol 
VolTot*1,5
VolTotal 
(m3ha)
N G
Biomasa Verde 
(m3/ha)
Biom*Densid 
(Ton/ha)
Densidad 
Madera
Carbono = 
Biom*0,44
CO2 = 
Carbono*(44/12)
1 3.50 3.85 1.10 0.003 0.004 2.31 833 0.80 3.47 1.56 0.450 0.69 2.52
2 7.70 4.20 8.47 1.10 0.022 0.033 16.55 750 3.49 24.83 11.25 0.453 4.95 18.14
3 11.40 3.70 11.97 1.05 0.068 0.102 50.91 750 7.64 76.36 34.82 0.456 15.32 56.18
4 14.80 3.40 14.80 1.00 0.139 0.209 104.44 750 12.88 156.65 71.90 0.459 31.64 116.01
5 17.90 3.10 17.54 0.98 0.213 0.320 106.62 500 12.56 159.93 73.89 0.462 32.51 119.21
6 20.70 2.80 19.87 0.96 0.320 0.480 160.01 500 16.80 240.02 111.61 0.465 49.11 180.06
7 23.30 2.60 22.14 0.95 0.360 0.540 180.13 500 21.29 270.19 126.45 0.468 55.64 204.01
8 25.70 2.40 23.44 0.91 0.474 0.711 142.23 300 15.54 213.35 100.49 0.471 44.21 162.12
9 27.90 2.20 24.43 0.88 0.597 0.896 179.18 300 18.32 268.78 127.40 0.474 56.06 205.54
10 29.80 1.90 25.05 0.84 0.590 0.885 176.97 300 20.89 265.46 126.62 0.477 55.71 204.29
11 31.50 1.70 26.48 0.84 0.689 1.034 137.87 200 15.56 206.80 99.26 0.480 43.68 160.15
12 33.00 1.50 27.74 0.84 0.787 1.181 157.48 200 17.08 236.23 114.10 0.483 50.20 184.08
13 34.40 1.40 28.91 0.84 0.788 1.182 157.58 200 18.56 236.37 114.88 0.486 50.55 185.34
14 35.70 1.30 30.01 0.84 0.873 1.309 174.55 200 19.99 261.83 128.03 0.489 56.34 206.56
15 37.00 1.30 31.10 0.84 0.967 1.451 193.46 200 21.47 290.19 142.77 0.492 62.82 230.34
16 38.20 1.20 32.11 0.84 1.061 1.592 212.27 200 22.89 318.40 157.61 0.495 69.35 254.28
17 39.40 1.20 32.78 0.83 1.156 1.733 231.13 200 24.35 346.69 172.65 0.498 75.97 278.54
18 40.50 1.10 33.36 0.82 1.251 1.877 250.24 200 25.73 375.36 188.06 0.501 82.75 303.40
19 41.60 1.10 33.93 0.82 1.264 1.896 252.79 200 27.15 379.19 191.11 0.504 84.09 308.33
20 42.60 1.00 34.39 0.81 1.354 2.031 270.78 200 28.47 406.17 205.93 0.507 90.61 332.23
Parámetros Raleo1 Raleo2 Raleo3 Volumen Total Volumen + Raleos
VolTotal m3/haAño15 24.37 61.24 58.99 193.46 338.06
IMA15 22.54
VolTotal m3/haAño18 394.85
IMA18 21.94
Biomasa Toneladas/haAño15 1.98 25.96 27.36 142.77 198.08 Carbono CO2
IMA15 13.21 5.81 21.30
Biomasa Toneladas/haAño18 188.057 243.36
IMA18 13.52 5.95 21.81
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Corte del ADN con las enzimas de restricción EcoRI y MseI y ligación de Adaptadores 
La especie con mayor dificultad para cortar su ADN fue botarrama, tanto así que a pesar de 
que se probaron diversas relaciones de cantidad de ADN-enzimas, no fue posible obtener 
finalmente un barrido adecuado en el gel de agarosa para proceder a ligar los adaptadores. 
Para cedro, cenízaro y amarillón funcionó colocando en el tubo de reacción 10 ul de ADN (75 
ng/ul) con 2 unidades de cada una de las enzimas.  Mientras que guanacaste y laurel, dado 
que fueron las especies en las que se obtuvo muy poco ADN (entre 20-25 ng/ul), funcionó 
colocando entre 16-17 ul de ADN con 1 y 2,5 unidades de cada enzima para laurel y 
guanacaste respectivamente (Figura 13). 
La mezcla de ligación que finalmente resultó efectiva fue 0,5 uM del adaptador de EcoRI, 5uM 
del adaptador de MseI y 1 unidad de ligasa. 
 
 
Figura 13.  Gel de agarosa al 2% para la restricción y ligación de diferentes muestras en 
guanacaste, cenízaro, cedro, laurel, botarrama y amarillón. 
 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para imprimadores Pre-Selectivos 
En figura 14 se muestra los barridos característicos que se obtienen luego del PCR 
preselectivo. 
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Figura 14.  Gel de agarosa al 1,2 % para las amplificaciones preselectivas en laurel, cedro, 
guanacaste, amarillón y cenízaro. 
 
 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para imprimadores Selectivos 
Según la figura 15, de las nueve combinaciones que se probaron para las 5 especies, 
solamente se observa amplificación (flechas azules) para los imprimadores de MseI CAC-
CTT-CGG y CTA con el imprimador ACG del imprimador de EcoRI en laurel, cedro, 
guanacaste y amarillón. En esta figura no se observa ninguna amplificación en cenízaro. 
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Figura 15.  Gel de poliacrilamida al 5% de 9 amplificaciones selectivas para laurel, cedro, 
guanacaste, amarillón y cenízaro (de izquierda a derecha respectivamente). 
 
Objetivo específico 5:  Compilar y divulgar la información existente en un manual técnico de 
inversión para cada una de las especies nativas del proyecto. 
a) Modelo de costos de plantaciones forestales en Costa Rica 
a.1) Conceptos generales del modelo 
Como parte del proyecto se construyó un nuevo modelo general de costos de plantaciones 
forestales en Costa Rica, para luego adaptarlo a cada una de las seis especies del proyecto. 
El modelo logró incorporar todos los costos y sus variables a una unidad de referencia que 
es la hectárea, de modo que simplificara su análisis e interpretación. 
La realidad de las plantaciones forestales en el país presenta dificultades para la generación 
de un único modelo de costos.  Los pequeños y medianos reforestadores, por ejemplo, 
contratan los servicios de mano de obra (peones) o ellos mismo la aportan.  Por tanto, este 
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sector no se rige por conceptos como pago de cargas sociales/jornal, ni de seguros y no debe 
ser incluido en sus costos operativos. 
Otra fuente importante de variación consiste en la tendencia cada vez mayor de invertir en la 
preparación y manejo físico (drenaje interno y superficial, ruptura de compactación, lomillado, 
entre otros), químico (control de acidez, fertilización) y biológico (incorporación de abono 
orgánico, lombricompost y otros agentes) del suelo.  El manejo físico y químico viene siendo 
aplicado en los reforestadores de mayor escala y no en los pequeños y medianos. 
La variable densidad inicial de plantaciones oscila entre un N = 833 y N = 625, con tendencia 
hacia N = 500 en casos como plantaciones clonales de melina.  Esta variable está 
directamente asociada a un grupo de costos que ocurren en los primeros años, como número 
de plantas, número de hoyos, rodajeas, podas, amarre de árboles volcados por viento, etc.  
Por tanto, el modelo debe tener la opción de ingresar N como una variable que afecta los 
costos de establecimiento, mantenimiento y manejo. 
El control de malezas es la variable de mayor costo en los primeros 3 años de toda 
reforestación, particularmente por la tendencia a plantar cada vez menos árboles (N) y al uso 
de espaciamientos más amplios.  Los costos de control de malezas suelen variar mucho 
explicado por el tipo de maleza o por el tipo de uso anterior del terreno.  Esto hace que los 
valores de rendimiento de esta labor registren una amplia variación entre empresas, fincas, 
etc. Esta variable debe ser utilizada con sumo cuidado, dado su alto impacto en los costos de 
la reforestación.  Por lo general, el mejor protocolo parece ser una combinación de control 
mecánico de malezas (manual o mecanizado), complementado con control químico.  Podría 
finalmente agregarse, que el comportamiento del clima influye también directamente en un 
programa de control de malezas.  Proyectos en la Región del Pacífico Norte (Guanacaste) 
tendrán una menor frecuencia de control de malezas, dado que reciben solamente 6 meses 
de lluvia/año, a diferencia de un proyecto en el caribe con 12 meses de lluvias casi contínuas.  
Esto repercutirá en un costo inicial mucho mayor en la Zona Caribe, Norte y parte del Pacífico 
Sur, que en el resto del país. 
 
a.2) Sistematización de costos fijos para su inclusión en la Unidad de Referencia de una 
hectárea 
Una de las dificultades mayores de este modelo fue lograr “llevar” TODOS los costos fijos a 
la Unidad de Referencia de una hectárea. 
Por lo general no se construye toda el área plantada.  La prioridad está en las secciones de 
la plantación que colinden con caminos públicos para evitar que ingresen animales.  Por lo 
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tanto, el costo de cercas no corresponde a un 100% de la periferia del área plantada sino a 
una proporción, que se podría estimar en un 10% como promedio. 
a) La cerca se establece con el fin de evitar el acceso de animales en la plantación. 
b) Por lo tanto, se requiere solamente en los sectores que colinden con vías públicas o 
fincas vecinas, donde tengan animales. 
c) Si utilizamos el modelo de 1 ha con una periferia de 400 m lineales, esta será la medida 
de los metros de cerca. PERO, conforme el área efectiva plantada aumenta, la relación  
periferia/superficie disminuye: 
 100  
100  100 
 100  
Para cercar 1 ha se requieren 400 m lineales: 400m/10 000 m2 = 4%.  Sin embargo, la cerca 
que da al frente de vía principal es la que realmente interesa y debe estar en buen estado. 
Esto significa que en 1 ha habrá 100m lineales como máximo de frente de calle. 
 100 100  
100   100 
100   100 
 100 100  
Para cercar 4 ha se requieren 800 m lineales: 800m/40 000 m2 = 2%.  En 4ha habrá 200 m 
lineales de frente de calle.  Si se divide entre las 4ha, se tiene entonces que a cada ha 
individual le corresponde = 200m/4 = 50m de cerca. 
Si el modelo se continúa para resolver la relación Ha/Frente de calle, puede observarse que 
entre 8 y 16 ha se necesita 400m de frente = 400/16 = 25m/ha 
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Si se continúa optimizando hasta un modelo de 25 ha, que corresponde al tamaño promedio 
de proyectos sometidos a PSA en el 2014 en CR: 
     
     
     
     
     
Se tiene entonces que habrá 500m de frente de calle = 500m/25ha = 20m de cerca/ha. 
Esta relación (20m/ha) será válida también para efectos de cálculo de líneas cortafuego, 
metros lineales para caminos y accesos a la propiedad, metros lineales de red de 
drenajes, etc. 
Sin embargo, por lo general las empresas optan por cercar toda la periferia de la finca. 
Entonces debe hacerse la pregunta: 
¿Cuál es la periferia de una finca? 
 
 
 
 
Debe recordarse que el área efectiva plantada por lo general corresponde con un 60-70% del 
área total de la finca.  Por lo tanto, la superficie total de una finca con 1 ha efectiva plantada 
será realmente de: 
10 000 m2 (1 ha) = 60% de la finca 
Total de la finca = (10000 m2 * 100)/60% = 16 667 m2 
Puede también estimarse que de una finca de 10 ha en total, tendremos entonces solamente 
6 ha efectivas plantadas. 
Para efectos prácticos, el Área de Finca será = Área Efectiva * 1,67. 
Si asumimos una figura de un cuadrado para la finca en total, entonces su periferia será la de 
un cuadrado de 16 667 m2: 
Cerca 
Área Efectiva 
plantada 
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216667m = 129,1 m en cada lado * 4 lados = 516,4 m lineales de cerca. 
Si asumimos la forma circular, entonces su periferia será 2*Π*R, que para esta área sería un 
radio de 

216667m
 = 72,84 m de radio.  
La periferia sería entonces de 2 * Π * R = 2 * 3,1416 * 72,84m = 457,7 m lineales de cerca. 
Es evidente que la figura geométrica del círculo es la que menos periferia tiene para la misma 
área que encierra.  Por tanto, es conveniente utilizar la figura del cuadrado, con el fin de no 
subestimar la estimación de la cantidad de línea de cerca por establecer y mantener en una 
finca. 
 
Cuadro 11:  Relación área efectiva plantada vs metros lineales de cerca a establecer en los 
sectores de frente a calle pública. 
Área Efectiva 
(m2) 
Metros lineales de 
cerca del Área 
Efectiva (m) 
Metros lineales de cerca 
en el Área Total de la Finca 
(Área Efectiva*1,67) en (m) 
1 ha = 10 000 400 = 4% 516 
4 ha = 40 000 800 = 2% 1033 (258 m/ha) 
8 ha = 80 000 1200 1550 (194 m/ha) 
12 ha = 120 000 1400 1800 (150 m/ha) 
25 ha = 250 000 2000 2580 (103 m/ha) 
49 ha = 490 000 2800 3615 (74 m/ha) 
100 ha = 1 000 000 4000 5164 (51,6 m/ha) 
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Figura 16: Relación metros lineales de cerca vs área efectiva reforestada en Costa Rica. 
 
Sin embargo, no toda la periferia de la finca merece una cerca de primera calidad, sino 
solamente los sectores más vulnerables o con frente a vías públicas.  Las demás cercas 
pueden inclusive no existir.  Si se asume que un frente de calle a vías públicas corresponde 
aproximadamente con un 25% de la periferia de una propiedad, entonces la relación final para 
un proyecto promedio costarricense (FONAFIFO, 2014) de 25 ha = 103m/4 = 25m 
lineales/ha.  
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Cuadro 12.  Costos de establecimiento de 25m de cerca mixta (poste vivo con muerto), con 
frente a vía pública, en la zona norte de Costa Rica. 
 
 
Los grandes reforestadores (> 50 ha) generan un sistema de personal fijo en planilla, cargas 
sociales, seguros, y muy importante, una infraestructura mínima (oficinas, bodegas, casas) y 
un equipamiento adecuado (tractor agrícola con aditamentos, equipo de fumigación, 
vehículos, entre otros).  Este tipo de inversión se registró en el año 0 dentro del modelo y por 
supuesto implica un valor muy alto.  Se asumió que basado en su vida útil, al final del proyecto 
(cosecha final) se registre también como un ingreso denominado “valor de rescate”.  El cual 
básicamente consiste en el saldo del valor del bien hasta el momento en que finaliza el 
proyecto o cosecha final. Se asumió que toda la infraestructura de vivienda tiene una vida útil 
de 30 años.  Para efectos del modelo se asumió que la infraestructura mínima consistía en: 
1 casa para un capataz y su familia por cada 1000 ha (costo 10 millones),  
1 casa/oficina para el personal administrativo y gerencial, cada 2000 ha (costo 25 millones) 
1 galerón para maquinaria, vehículos, agroquímicos y otros, para cada 2000 ha (10 millones) 
1 bodega para cada 500 ha, costo 5 millones. 
En cuanto al equipamiento se estableció como mínimo lo siguiente por cada 1000 ha: 
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1 tractor agrícola con todos sus aditamentos (pala, rastra, subsolador, etc), a partir de 3000 
ha, costo de 35 millones y 18 años vida útil. 
1 Vehículo doble tracción, cada 1000 ha, 20 millones y 18 años de vida útil. 
1 Bomba para distribuir herbicida, 5 motosierras, 5 motoguadañas, 6 bombas de espalda, 
(palas, palines, machetes, macanas, otros, 25 unidades), con una vida útil de 3 a 5 años. 
Como puede observarse en el cuadro 13, la inversión en infraestructura y equipamiento tiene 
un costo elevado y supera los ¢175 000/ha, que ocurre en el año 0.  Parte de ello tiene un 
valor de rescate al momento de la cosecha. 
 
Cuadro 13.  Costos de inversión y mantenimiento por ha de infraestructura y equipamiento, 
en proyectos de reforestación a gran escala en Costa Rica. 
Rubro Monto/ha 
Infraestructura (oficinas, casas, etc.) 40000 
Mantenimiento de Infraestructura (3% del valor) 1200 
Equipamiento (vehículo, tractor agrícola, bomba) 44900 
Mantenimiento de Equipo (3% del valor) 1125 
Cercas 44349 
Mantenimiento de Cercas/ha (3% del costo) 1054 
Construcción caminos principales 15000 
Construcción caminos secundarios, drenajes 7500 
Mantenimiento de caminos (5% del costo) 1125 
Construcción de drenajes 20000 
Mantenimiento de drenajes (5% del costo) 2000 
TOTAL 178252 
 
El recurso humano para una ha también implicó un esfuerzo de sistematización que se 
propuso como sigue para un modelo de 1000 ha: 
1 Ing.  Forestal 
1,5 Técnicos Forestales 
2 Capataces 
1 Asistente administrativo 
Como puede observarse (cuadro 14), en un modelo de 1000 ha, el costo/ha/año del recurso 
humano representa aproximadamente ¢40 000. 
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Cuadro 14.  Costo estimado del recurso humano/ha/año para un modelo de 1000 ha de 
reforestación en Costa Rica. 
Recurso Humano 
Salario/ha/año 
con CS + Póliza 
Ingeniero Forestal 10757 
Técnico (1.5 técnicos por cada Ing. Forestal) 10129 
Capataz (administrador de finca, vigilancia), 2 obreros calificados 10804 
Asistente Administrativo 7903 
TOTAL 39593 
 
Para los pequeños reforestadores (< 20ha) el modelo de costos del recurso humano asume 
que se regirá por el 18% del PSA asignado a las organizaciones que gestionan contratos de 
reforestación en el país.  Para los reforestadores de más de 20-50 ha pero menores a las 400 
ha, se utilizó la figura del regente basado en el costo de varias visitas de 1 hora (¢23 000), 
según lo establece y revisa periódicamente el Colegio de Ingenieros Agrónomos del país. 
Finalmente, para todos y cada una de las actividades que se realizan en un proyecto de 
reforestación, se obtuvo un valor promedio de una consulta realizada en más de 10 empresas 
reforestadoras del país, Colombia y Ecuador (estos dos países, en empresas que plantan las 
mismas especies que en Costa Rica), así como a datos generados en investigaciones 
específicas de tiempos y rendimientos realizadas por investigadores del ITCR (Guevara y 
Murillo, 2013).  Se obtuvo un valor promedio de rendimiento en jornales, así como el valor 
más bajo y el más alto en todas y cada una de las actividades.  En el cuadro15 se muestra el 
resultado promedio de los costos de gestión de un proyecto de reforestación en el país. 
 
Cuadro 15:  Costos de formulación y gestión de un proyecto de reforestación en Costa Rica. 
Formulación y gestión del proyecto 
Promedio 
Jornales/ha  
Visita al proyecto.  Ing.  Forestal 0.25 
Revisión de documentos.  Técnico Forestal 0.25 
Levantamiento de área, definición de Rodales (estratos).  Técnico Forestal 0.67 
Muestreo y análisis de suelos.  Técnico Forestal 0.50 
Elaboración de mapas en SIG.  Técnico Forestal 0.50 
Formulación de proyecto para FONAFIFO.  Ing.  Forestal 0.75 
Gestión de Formalización del proyecto (FONAFIFO y CIAgro).  Ing.  Forestal 0.33 
Total Formulación y Gestión del Proyecto año 0 3.25 
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El modelo de costos asume un paquete tecnológico con una fuerte inversión inicial (año 0) en 
relación con infraestructura mínima, equipamiento, herramientas, construcción de caminos y 
drenajes.  Así también, el modelo asume una inversión importante en preparación mecanizada 
del terreno, control de malezas, encalado y fertilización como se muestra en el cuadro 16, 
acorde con las mejores prácticas silviculturales aplicadas por empresas reforestadoras en el 
país.  Su elaboración en una hoja programada de EXCEL permite que el usuario pueda decidir 
no incluir algunos de estos costos. 
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Cuadro 16:  costos de establecimiento de un proyecto de reforestación en Costa Rica (año 
0), basado en una inversión completa en preparación de terreno, infraestructura y 
equipamiento, acorde con las mejores prácticas silviculturales aplicadas por empresas 
reforestadoras en el país. 
 
Actividad
Promedio 
Jornales/ha
Costos/ha Frecuencia
Porcentaje 
de la Ha
Año 0
Formulación y gestión del proyecto
Visita al proyecto. Ing. Forestal 0.25 1 0.1
Revisión de documentos.  Técnico Forestal 0.25 1 0.1
Levantamiento de área, definición de Rodales (estratos). Técnico Forestal 0.67 1 0.1
Muestreo y análisis de suelos. Técnico Forestal 0.50 1 0.1
Elaboración de mapas en SIG. Técnico Forestal 0.50 1 0.1
Formulación de proyecto para FONAFIFO. Ing. Forestal 0.75 1 0.1
Gestión de Formalización del proyecto (FONAFIFO y CIAgro). Ing. Forestal 0.33 1 0.1
Total Formulación y Gestión del Proyecto año 0 3.25
Preparación y Establecimiento de la plantación
Promedio 
Jornales/ha
Frecuencia
Porcentaje 
de la Ha
Acumulación y Quema de Residuos (33% del área) 0.92 1 0.33
Eliminación árboles remanentes, repique con motosierra), 10% del área 2.13 1 0.1
Combustibles y lubricantes 5675 1 0.1
Repique y limpieza manual de terreno (10% del área) 2.50 1 0.1
Chapea Manual general del área (100% del área) 5.38 1 1
Control químico de malezas (pre-emergente) (100% del área). 1 L. Oxiflurofén/ha.1 42 1 1
Herbicida pre-emergente + adherente 11070 1 1
Repaso control químico de malezas (20% del área) 0.75 1 0.2
Herbicidas, adherentes y otros 14430 1 0.2
Subsolado del terreno (1 hora tractor) 35000 1 1
Rastreado (2 veces, 1 hora tractor) 35000 2 1
Lomillado del terreno (0.5 hora tractor) 35000 0.5 1
Construcción de drenajes (20m/ha). Zonas Húmedas 16000 1 1
Construcción de caminos principales, alcantarillas o puentes (10m/ha) 30000 1 1
Construcción de caminos secundarios, alcantarillas o puentes (10m/ha) 8000
Establecimiento y reparación de cercas (25m/ha), Mano de Obra 0.90 1 1
Postes, alambre, grapas y demás materiales de cercas 35120 35120 1 1
Infraestructura (productores grandes) 40000 1 1
Maquinaria y Equipo (productores grandes) 43870 1 1
Trazado-marcación 1.50 1 1
Preparado y acarreo de estacas guía para plantar 0.50 1 1
Rodajea pre-plantación 2.00 1 1
Hoyado 1.70 1 1
Plantas 200 833 1
Descarga y Distribución de plantas 0.90 1 1
Encalado manual toda el área (1-2 meses antes de plantación). 2 a 4 Ton/ha 1.19 1 1
Cal 20000 1 1
Fertilización al momento de plantación. 30 a 50 g/planta = 40 k/ha (1 saco) 1.56 1 1
Fertilizante 15140 2 1
Plantación de árboles (3 x 4m = 833/ha) 2.67 1 1
Resiembra 8-10% (a los 30 días después de plantado) 0.71 1 1
Total Mano de Obra año 0 25.81
Total insumos (agroquímicos, combustibles, plantas, postes, otros) 101435.00
Total inversiones 83870.00
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El detalle de las labores de mantenimiento y manejo de una plantación que ocurren en el año 
1, se muestran en el cuadro 17, donde se asume un paquete tecnológico completo e intensivo, 
acorde con las mejores prácticas silviculturales practicadas por empresas reforestadoras en 
el país. 
 
Cuadro 17:  costos de mantenimiento y manejo de un proyecto de reforestación en Costa 
Rica, basado en un paquete tecnológico donde se aplican las mejores prácticas silviculturales. 
 
Finalmente, el modelo de costos registra que una plantación forestal con una especie nativa 
como Vochysia guatemalensis, en un turno de 10 años, requiere de aproximadamente ¢2,8 
millones de colones ($5150).  Mientras que para una especie nativa con un turno de 15 años 
(cedro, laurel, guanacaste, cenízaro y botarrama), se requiere invertir aproximadamente ¢3,15 
millones de colones ($ 5800).  Estos costos incluyen todas las cargas sociales y póliza de 
riesgos profesionales. 
Año 1, Mantenimiento y manejo
Promedio 
Jornales/ha
Costos/ha Frecuencia
Porcentaje 
de la Ha
Chapea con Motoguadaña (100% del área) 2.25 2 1
Combustibles y lubricantes motoguadaña 4375 2 1
Chapea Manual general del área (100% del área) 5.38 1 1
Chapea en la línea de plantación (33% del área) 2.33 1 0.33
Control químico de malezas (100% del área). 1 L. Glifosato > 3 meses 1.75 2 1
Herbicidas, adherentes y otros 14430 2 1
Repaso control químico de malezas (15% del área). 1.75 1 0.15
Herbicidas, adherentes y otros 14430 1 0.15
Rodajea manual 3.00 2 1
Rodajea química > 6 meses 1.58 1 1
Herbicidas, adherentes y otros 14430 1 1
Control químico de Banda (1,5m ancho), 33% del área 1.75 2 0.33
Herbicidas, adherentes y otros 14430 2 0.33
Deshija o eliminación brote basal (4-6 mes) 1.16 1 0.9
Poda de formación (3-6 mes, 100% árboles) 1.58 1 1
Primera poda (h = 1,5m, 100% árboles) 1.73 1 1
Amarre de árboles volcados por viento en teca 3.83 1 0.5
Fertilización (2 y 6 meses después de plantado). 50 g/planta = 40 k/ha 1.61 2 1
Fertilizante 15140 2 1
Eliminación de bejuco 0.98 3 1
Control de plagas (hormiga, joboto, otros) 0.51 3 1
Insecticida hormiga 3000 3 1
Rondas cortafuego (25m/ha) 0.50 1 1
Otras labores no planificadas (5%) 2.00 1 1
Total Mano de Obra, gastos generales año 1 31.69
Ingeniero Fijo o Regencia (4 visitas de 1 hora, 18% del PSA, pequeños y medianos) 10757 1 1
Control de calidad, supervisión de labores (Técnicos Forestales) 10129 1 1
Capataz, administrador de finca, supervisor de peones 10804 1 1
Administración (asistente administrativo) 7903 1 1
Total Año 1 39593
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Si se asume que el proyecto de reforestación es bajo un esquema de pequeños productores, 
donde se contrata la mano de obra de manera ocasional (sin cargas sociales ni pólizas), donde 
no hay inversión en la preparación del suelo, sin inversión en la construcción de infraestructura 
o compra de equipo, sin inversión en la construcción de caminos, los costos para una ha con 
Vochysia guatemalensis, en un turno de 10 años, requiere de aproximadamente ¢2 millones 
de colones ($3600).  Mientras que para una especie nativa con un turno de 15 años (cedro, 
laurel, guanacaste, cenízaro y botarrama), se requiere invertir aproximadamente ¢2,2 millones 
de colones ($ 4100). 
 
8. Discusión y conclusiones 
A manera de comentario general, este tipo de proyectos no pueden ser enmarcados en plazos 
de 2 años, debido a la naturaleza de la actividad forestal.  Si el proyecto en su primer año 
presenta dificultades ambientales, como sucedió en este caso con el fenómeno del niño, 
existe una probabilidad muy alta que no logre establecer adecuadamente los ensayos de 
campo planeados.  El investigador solo tendrá entonces 2 oportunidades para establecer los 
ensayos de campo, que son los dos períodos lluviosos en el marco de los dos años.  Esto ya 
limita enormemente el logro de objetivos, productos y metas por causa mayor, como sucedió 
con la imposibilidad de plantar en el Pacífico por una sequía sumamente prolongada (tuvimos 
que esperar hasta finales de agosto para poder plantar), o la imposibilidad de preparar el 
terreno y plantar en la zona norte y caribe por el exceso de lluvias. 
El otro tema limitante es el fenológico, que dificultó enormemente poder colectar semilla de la 
especie Terminalia amazonia, debido a la gran escasez de semilla/árbol suficiente para poder 
reproducir 40 plantas y poder establecer aceptables ensayos de progenie. En el caso de la 
Vochysia ferruginea, la semilla colectada simplemente no germinó en el invernadero en Santa 
Clara, lo que imposibilitó crear una colección suficiente de materiales para plantar durante los 
dos años del proyecto. 
Este tipo de limitaciones biológicas, que ocurren con frecuencia en el campo forestal, son 
elementos importantes que impidieron poder desarrollar un buen trabajo con las seis especies 
propuestas en el plazo de los 2 años en que se inscribió el proyecto.  Para futuros proyectos 
con especies nativas, será imprescindible planificar un horizonte de 4 años, de modo que 
permitan corregir/ajustar acciones para lograr finalmente establecer colecciones genéticas 
adecuadas en campo y sustentar programas de largo plazo. 
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Objetivo 1:  Iniciar un programa acelerado de mejoramiento genético y de creación de fuentes 
semilleras para cada una de las especies nativas del proyecto. 
Este objetivo puede releerse como “establecer una fuente de semilla mejorada genéticamente 
para cada una de las seis especies nativas”.  No podremos sustentar un programa de 
reforestación que genere riqueza a partir de especies nativas, si no contamos con una 
adecuada fuente semillera, además de un paquete tecnológico mínimo de manejo de la 
especie.  Este fue el verdadero espíritu que se perseguía con el planteamiento de este 
objetivo.  A pesar de las limitaciones de consecución de semilla suficiente, de al menos 3 
procedencias y separada por al menos de 10 árboles dentro de cada procedencia, de las 
especies Terminalia amazonia y Vochysia ferruginea (dificultad para germinar), el proyecto si 
logró crear colecciones mucho más amplias en las otras cuatro especies del proyecto, tal y 
como se muestra en el cuadro 1.  El proyecto si logró entonces colectar y plantar buenas 
colecciones genéticas para las especies cenízaro, guanacaste, cedro y laurel (esta última 
especie en proceso de siembra en el I semestre 2015 por dificultades con el terreno disponible 
en San Carlos).  Estos ensayos tuvieron buena asistencia técnica en preparación, siembra y 
mantenimiento inicial.  Se espera que logren una adecuada sobrevivencia que permita 
continuar con su desarrollo hasta convertirlos dentro de 3 años, en los primeros huertos 
semilleros del país con estas especies. 
Como plan B se planificó desarrollar conocimiento y capacidad de producción clonal con las 
seis especies, de modo que se pudiera lograr generar todo el conocimiento sobre su 
productividad y capacidad clonal y a la vez, romper la dependencia con la existencia de 
semilla.  Este objetivo se logró cumplir ampliamente, con excepción de Vochysia ferruginea, 
especie con muchas limitaciones de propagación sexual y asexual.  Con las restantes cinco 
especies se logró determinar su potencial productivo en sistemas clonales, inclusive se inició 
la investigación en temas de nutrición. 
Objetivo 2:  Establecer ensayos para el mejoramiento del paquete silvicultural con las 
especies nativas del proyecto 
Nuevamente se logró generar conocimiento importante con las especies cenízaro, 
guanacaste, cedro amargo en plantación.  Los ensayos de procedencia/progenie fueron 
establecidos como plantaciones ordinarias, con adecuada preparación de suelo (subsolado 
superficial) en espacios de más de 1 ha en los tres casos.  De modo que estos mismos 
ensayos permitirán generar mucha información sobre su condición de plantación, crecimiento 
y rendimiento, manejo en general. 
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El proyecto propuso establecer ensayos de espaciamientos con al menos tres de las especies. 
En cooperación con el Colegio Agropecuario de San Carlos (Sta.  Clara), se logró establecer 
ensayos de espaciamientos (6 a 7 tratamientos) con cenízaro, guanacaste, cedro y amarillón. 
El ensayo de cedro tuvo una gran mortalidad, por lo que fue reemplazado con amarillón.  Estos 
ensayos fueron todos resembrados a los 30 días con el fin de lograr una alta sobrevivencia y 
evitar error experimental en este tipo de ensayos.  El mantenimiento inicial (control de malezas 
principalmente) ha estado de bueno a muy bueno en los últimos meses.  Estos ensayos 
permitirán generar conocimiento interesante y original sobre el comportamiento de estas 
especies bajo regímenes diferentes de espaciamiento.  Pero como se mencionó en la 
discusión general, el efecto del espaciamiento se empezará a registrar hasta dentro de 
uno a dos años y el horizonte del proyecto de tan solo dos años, imposibilita compilar 
y concluir sobre esta información. 
Objetivo 3:  Construir un modelo financiero y de inversión para cultivo de madera con las 
especies nativas del proyecto. 
En este objetivo fue quizá donde se logró cumplir con todo lo planeado.  El proyecto logró 
ajustar modelos preliminares de crecimiento no solo para las seis especies, sino también para 
el Dipteryx panamensis (almendro), Vochysia guatemalensis (cebo) y Hieronyma 
alchorneoides (pilón), para un total de 9 especies nativas, valga recordar, las más utilizadas 
en reforestación en Costa Rica.  En la sección de apéndices se adjunta los modelos para cada 
una de las especies, con su respectiva tabla de rendimiento esperado, fundamentada en una 
propuesta de raleos realista con base en una área basal máxima permitida (< 20 m2/ha).  Estos 
modelos seguirán por supuesto, un proceso de refinamiento y mejoramiento con el paso de 
los años.  Sin embargo, debe resaltarse el gran aporte del proyecto en la construcción de esta 
información. 
Como uno de los aportes mayores del proyecto está la base de datos de costos para cualquier 
tipo de proyecto de reforestación en Costa Rica.  El modelo de costos logra compilar y 
sistematizar todo el espectro de elementos que participan en el desarrollo de una plantación 
forestal, desde su gestión inicial, hasta su cosecha final.  El modelo debe ser uno de los 
primeros que logra incluir costos de infraestructura, equipamiento, mantenimiento, define el 
tema de recurso humano técnico mínimo para un proyecto, entre otros detalles.  Una 
herramienta en EXCEL con esta información fue construida y permitirá a múltiples usuarios 
su utilización amplia con fines de todo tipo.  Puede decirse que este objetivo fue más que 
superado y se cumplió con expectativas mucho mayores a las planteadas. 
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Objetivo 4:  Caracterizar con marcadores moleculares la estructura y diversidad genética de 
las especies nativas investigadas. 
Este objetivo logró un modesto cumplimiento parcial, debido a limitantes técnicas en algunas 
fases de adaptación de los marcadores AFLP.  Sin embargo, logra afinar los protocolos de 
extracción de ADN, depuración del ADN y finalmente amplificación para las seis especies 
investigadas.  Quedó pendiente la validación final de las combinaciones identificadas como 
apropiadas, de modo que pudiéramos observar bandas específicas y poder caracterizar 
genéticamente poblaciones de cada una de las especies evaluadas.  Una limitación 
importante fue la imposibilidad de correr geles apropiados en nuestro laboratorio en Cartago 
con esta técnica.  Por lo que se obtuvo el apoyo del laboratorio del Dr.  Albertazzi en el CIBCM, 
donde sí se logró mejorar las electroforesis y amplificaciones respectivas.  Esta cooperación 
continuará y permitirá que el equipo técnico del proyecto mantenga activo el trabajo de 
desarrollo de etapas pendientes. 
Objetivo 5:  Compilar y divulgar la información existente en un manual técnico de inversión 
para cada una de las especies nativas del proyecto. 
Para las seis especies del proyecto se logró constituir un equipo humano más amplio, que 
permitiera el abordaje apropiado de la gran tarea de construir un nuevo manual técnico por 
especie.  Los estudiantes del curso de manejo de plantaciones del 2014 tuvieron también una 
participación destacada en esta labor, algunos de ellos inclusive con logros muy significativos.  
Estos nuevos manuales tienen entre un 60 y 80% de avance y se viene coordinando con la 
editorial del ITCR para su publicación formal. 
Como parte de la divulgación de los resultados del proyecto se coordinó un evento 
denominado “Encuentro sobre especies nativas para reforestación en Costa Rica”, que se 
espera ocurra la última semana de junio 2015 en la Estación Experimental Forestal Horizontes 
(Liberia, Guanacaste). 
 
9. Recomendaciones 
De manera general, se recomienda que este tipo de proyectos tenga desde su concepción, 
un horizonte de al menos cuatro años.  El espacio de dos años es insuficiente y limitante ante 
adversidades de tipo climático, disponibilidad de semilla y muchas veces, dificultad o 
disponibilidad de sitios apropiados donde poder establecer ensayos.  Dos años es un plazo 
muy vulnerable y de alto riesgo para el logro de objetivos, productos y metas cuando se trabaja 
con especies forestales nativas. 
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Apéndice 1. Modelo de crecimiento y de biomasa de plantaciones de almendro (Dypterix panamensis) en Costa Rica 
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Apéndice 2. Modelo de crecimiento y de biomasa de plantaciones de amarillón (Terminalia amazonia) en Costa Rica. 
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Apéndice 3. Modelo de crecimiento y de biomasa de plantaciones de pilón (Hieronyma alchorneoides) en Costa Rica. 
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Apéndice 4. Modelo de crecimiento y de biomasa de plantaciones de laurel (Cordia alliodora) en Costa Rica. 
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Apéndice 5: Modelo de crecimiento y de biomasa de plantaciones de cedro amargo (Cedrela odorata) en Costa Rica. 
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Apéndice 6. Modelo de crecimiento y de biomasa de plantaciones de cebo o chancho (Vochysia guatemalensis) en Costa Rica. 
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Apéndice 7:  LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES 
REPORTE DE ENSAYO (SC12-LSF-I01-R01 (v7)) 
Nº DE REPORTE: 53362  
USUARIO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA  
RESPONSABLE: OLMAN MURILLO  
CORREO olmuga@yahoo.es; yorlenybadilla@yahoo.es  
TELÉFONO 2550-2441  
  ANÁLISIS: QC,B,S  
PROVINCIA: ALAJUELA FECHA RECEPCIÓN: 03/03/2015   
CANTÓN: SAN CARLOS EMISIÓN DE 
REPORTE: 16/03/2015   
  Nº DE MUESTRAS 
TOTAL: 7  
CULTIVO: MADERABLES  PÁGINA: 1/1  
                  
ANÁLISIS QUÍMICO FOLIAR    
    
 
  
 
mg/kg    
ID USUARIO ID LAB N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B    
GUANACASTE  P-15-01258 5.05 0.36 0.20 0.41 2.69 0.26 74 14 38 34 16    
CENIZARO P-15-01259 6.85 0.32 0.47 0.15 2.10 0.31 179 15 22 37 26    
CEDRO AMARGO P-15-01260 4.86 0.41 1.44 0.36 3.68 0.36 119 14 35 63 45    
LAUREL P-15-01261 4.71 0.40 1.25 0.62 3.07 0.24 77 24 29 39 52    
AMARILLON  P-15-01262 2.53 0.27 0.67 0.20 1.94 0.15 43 7 13 28 36    
CAFE VERANERO P-15-01263 3.67 0.27 0.76 0.41 3.38 0.20 145 4 21 101 32    
CFE VENECIA P-15-01264 3.61 0.27 0.73 0.43 3.67 0.19 119 4 19 103 30    
OBSERVACIÓN: MUESTRAS DE INVERNADERO.    
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Apéndice 8 Modelo de Costos de Plantaciones 
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